


«УТВЕРЖДЕН»

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области
по социальным вопросам

Н.П. Емельянов

П А С П О Р Т
Отраслевого проекта
«Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030	
Куратор регионального проекта	Реброва Вероника Ивановна		Председатель		
Руководитель регионального проекта	Кольхматов Владимир Игоревич		Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства		
Администратор регионального проекта	Серeda Владимир Игоревич		Начальник отдела		
Целевые группы	Семьи с детьми				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Современное образование Ленинградской области		

2. Показатели Отраслевого проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования»											
1.1	Количество созданных дошкольных мест для обеспечения 100 проц. детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего учебного года	РП	Место	4 538	2022	2 217	1 611	540	540	540	540	540

2.1. Прокси-показатели Отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей Отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования»															
1.1.	Количество созданных дошкольных мест для обеспечения 100 проц. детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего учебного года	РП	Место	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217

4. Мероприятия (результаты) Отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1.	Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования															
1.1.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций дошкольного образования	X	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	100	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество созданных дошкольных мест для обеспечения 100 проц. детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего учебного года
1.1.1	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности таких образовательных организаций															
1.2.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений дошкольного образования	X	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	100	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество созданных дошкольных мест для обеспечения 100 проц. детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего учебного года
1.2.1	Доля государственных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности таких образовательных организаций															
1.3.	Выполнена реновация объектов дошкольного образования	X	Единица	3	2022	3	3	2	2	2	2	2	2	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество созданных дошкольных мест для обеспечения 100 проц. детей всех

	<i>бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>								
1.4.1 .1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 726 053,75	1 681 557,88	837 907,00	837 907,00	837 907,00	837 907,00	837 907,00	7 597 146,63
1.4.1 .2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 .	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 .	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 840 912,35	1 751 232,28	859 435,50	859 435,50	859 435,50	859 435,50	859 435,50	7 889 322,13
1.4.4 .	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2144632.51	1997641.08	1144821.4	1144821.4	1144821.4	1144821.4	1144821.4	9866380.59
Бюджет субъекта Российской Федерации		1 997 349,51	1 902 853,28	1 092 187,50	1 092 187,50	1 092 187,50	1 092 187,50	1 092 187,50	9 361 140,29
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		2 144 032,55	1 997 041,08	1 144 221,40	1 144 221,40	1 144 221,40	1 144 221,40	1 144 221,40	9 862 180,63
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,00	23 229,00
Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,00	23 229,00

Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнена реновация объектов дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнено строительство, реконструкция, приобретение объектов дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования												
1.1.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,90				23 229,90
1.2.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений дошкольного образования	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90	599,90
1.3.	Выполнена реновация объектов дошкольного образования									139 945,10		279 890,30	279 890,30
1.4.	Выполнено строительство, реконструкция, приобретение объектов дошкольного образования												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,90	139 945,10	0,00	280 490,20	303 720,10

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Емельянов Николай Петрович - Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: Создание новых мест для организации дошкольного образования детей и повышение уровня материально-технической базы образовательных организаций в целях обеспечения возможности реализации образовательных программ в условиях, отвечающих современным требованиям.

Кроме того, приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта отраслевого проекта в целях их уточнения:

* Значение показателя изменится по итогам рассмотрения заявок муниципальных образований на включение в АИП ЛО на плановый период

** Значение мероприятия (результата) изменится по итогам рассмотрения заявок муниципальных образований на включение в АИП ЛО на плановый период и по итогам конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования										
1.1.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций дошкольного образования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кольхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	162 609,30	Отчет Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности таких образовательных организаций
1.1.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2.	Бюджетные ассигнования доведены до государственных учреждений	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойцова Елена Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.3.	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Возможность возобновления образовательного процесса в государственных учреждениях обеспечена	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5.	Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений дошкольного образования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кольхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	4 199,96	Отчет Доля государственных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности таких образовательных организаций
1.2.К.1.	Произведен расчет потребности в субсидии	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойцова Елена Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Бюджетные ассигнования доведены до муниципальных образований Ленинградской области	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойцова Елена Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Возможность возобновления образовательного процесса в муниципальных учреждениях обеспечена	X	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ

1.3.	Выполнена реновация объектов дошкольного образования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кольхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	1 810 249,20	Отчет Количество объектов дошкольного образования, прошедших капитальный ремонт
1.3.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.2.	Конкурсная документация для проведения закупочных процедур сформирована	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.3.	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.4.	Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.6.	Возможность возобновления образовательного процесса в муниципальных учреждениях обеспечена	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ

1.4.	Выполнено строительство, реконструкция, приобретение объектов дошкольного образования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кольхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	7 889 322,13	Иной документ Количество объектов дошкольного образования, введенных в эксплуатацию (приобретенных объектов)
1.4.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Середа Владимир Игоревич	X	X	X	X	Постановление
1.4.К.2.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скачкова Маргарита Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.4.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.5.	Объект введен в эксплуатацию (заключен муниципальный контракт на приобретение объекта в муниципальную собственность)	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.К.6.	Проведен мониторинг реализации иных мероприятий муниципальных образований Ленинградской области по созданию дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Надежда Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.4.9.	Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»)	01.01.2024	27.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1			11 598,22	Иной документ
1.4.8.	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест	01.01.2024	27.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)			375 686,75	Иной документ

1.4.7.	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест	01.01.2024	27.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом 9, помещение 17-Н			74 866,33	Иной документ
1.4.6.	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест	01.01.2024	27.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н			74 866,33	Иной документ
1.4.5.	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием	01.01.2024	27.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3, пом. 1-Н.			74 866,33	Иной документ
1.4.4.	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием	01.01.2024	27.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н			91 013,16	Иной документ
1.4.3.	Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием	01.01.2024	27.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22			126 039,16	Иной документ
1.4.2.	Приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения на 190 мест с оборудованием	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Ленинградская область, Ломоносов-ский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 6			359 475,00	Иной документ
1.4.1.	Приобретение нежилого здания дошкольной образовательной организации на 175 мест с оборудованием"	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Лазуткин Виталий Витальевич	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1			194 175,61	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

Наименование муниципального образования Ленинградской области	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>1. Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования</i>									
Количество созданных дошкольных мест для обеспечения 100 проц. детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего учебного года									
<i>Ленинградская область</i>	4538	2022	2217	1611	540	540	540	540	540
Бокситогорский муниципальный район	0	2022	0	35	0	0	0	0	0
Волосовский муниципальный район	0	2022	100	0	0	0	0	0	0
Всеволожский муниципальный район	2985	2022	1527	1397	540	540	540	540	540
Выборский район	400	2022	150	150	0	0	0	0	0
Приозерский муниципальный район	0	2022	0	29	0	0	0	0	0
Тосненский район	420	2022	440	0	0	0	0	0	0

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1. Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования</i>										
<i>1.1. Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций дошкольного образования</i>										
Всего по Ленинградской области	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Бокситогорский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Волосовский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Волховский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Выборгский район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Гатчинский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Киришский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Кировский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Лодейнопольский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Лужский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Подпорожский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Приозерский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Сланцевский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Тихвинский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Тосненский район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
<i>1.3. Выполнена реновация объектов дошкольного образования</i>										
<i>Ленинградская область</i>	<i>единица</i>	3	2022	3	3	2	2	2	2	2
Бокситогорский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Киришский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Кировский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	0	1	0	0	0	0
Ломоносовский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Приозерский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Сланцевский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	1	0	0	0	0	0	0

Тихвинский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Тосненский район	<i>единица</i>	0	2022	0	0	1	0	0	0	0
<i>1.4. Выполнено строительство, реконструкция, приобретение объектов дошкольного образования</i>										
Ленинградская область	<i>единица</i>	6	2022	8	1	3	3	3	3	3
Бокситогорский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Всеволожский муниципальный район	<i>единица</i>	1	2022	6	0	3	0	0	0	0
Тосненский район	<i>единица</i>	1	2022	2	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования»

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Куратор проекта	Реброва В.И.	Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.	Руководитель проекта	Кольхматов В.И.	Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
3.	Администратор проекта	Середа В.И.	Начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
4	Участник проекта	Бойцова Е.В.	Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
5	Участник проекта	Васильева Н.В.	Начальник отдела общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
6	Участник проекта	Дзекелева Е.И.	Администратор базы данных отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
7	Участник проекта	Комарова Н.М.	Консультант отдела экономики и организации бюджетного процесса комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
8	Участник проекта	Павловская Н.В.	Ведущий инженер отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
9	Участник проекта	Пугачева Е.В.	Администратор документационного комплекса отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
10	Участник проекта	Селезнева Г.В.	Начальник отдела защиты прав детей комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
11	Участник проекта	Лазуткин В.В.	Председатель комитета по строительству Ленинградской области
12	Участник проекта	Воробьева О.Г.	Начальник отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области
13	Участник проекта	Скачкова М.С.	Главный специалист отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Мероприятия отраслевого проекта не включают в себя мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, осуществляемые только за счет средств муниципального бюджета муниципальных образований Ленинградской области. Вместе с тем реализация данных мероприятий оказывает влияние на показатель отраслевого проекта. Пользователями результатов проекта являются родители детей дошкольного возраста, проживающие на территории Ленинградской области.		
2	Ограничения проекта	Реализация отраслевого проекта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотряемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Недостаточная обеспеченность финансирования мероприятия в связи возникающим повышением стоимости строительных материалов и необходимостью корректировки проектно-сметной документации	15%	Мониторинг за предоставлением актуальной проектно-сметной документацией на конкурные отборы по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Своевременный поиск источников финансирования, необходимых для завершения мероприятий проекта.	Колыхматов В.И. Воробьева О.Г.
	Длительные сроки проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ и оказанию услуг	15%	Мониторинг хода проведения конкурентных процедур, проработка с государственными и муниципальными заказчиками вопроса заключения договоров на разработку конкурсной документации со специализированными организациями	Колыхматов В.И. Воробьева О.Г. Комарова Н.М.
	Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в рамках отраслевого проекта	10%	Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий	Колыхматов В.И. Воробьева О.Г. Дзекелева Е.И. Павловская Н.В. Пугачева Е.В. Селезнева Г.В.