

«УТВЕРЖДЕН»

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области
по социальным вопросам  И.П. Емельянов

П А С П О Р Т
отраслевого проекта
«Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования»»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования»		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Реброва Вероника Ивановна		Председатель	
Руководитель регионального проекта	Колыхматов Владимир Игоревич		Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	
Администратор регионального проекта	Середа Владимир Игоревич		Начальник отдела	
Целевые группы	Студенты профессиональных образовательных организаций			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Современное образование Ленинградской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие образования	

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования»											
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2022	25	30	35	36	37	37	39

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования														
1.1.	Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	X	Единица	24	2022	0	0	1	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	
1.1.1	Количество запроектированных, построенных, реконструированных и приобретенных объектов														
1.2.	Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования	X	Единица	24	2022	26	26	26	26	26	26	26	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	
1.2.1	Количество учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования														
1.3.	Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования	X	Единица	25	2022	25	25	25	25	25	25	25	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня
1.3.1	Количество учреждений, реализующих программы профессионального образования, в которых созданы условия для организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена Документ создан														

	<i>трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>								
1.2.1 .1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 .2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 .	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 .	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 .	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	98 083,30
1.3.1 .	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	14 011,90	98 083,30
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 .	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 .	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		605584.95	636416.07	605523.98	562410.1	562410.1	562410.1	562410.1	4097165.4
Бюджет субъекта Российской Федерации		605 584,95	636 416,07	605 523,98	562 410,10	562 410,10	562 410,10	562 410,10	4 097 165,40

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования»» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования												
1.1.	Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности									40 000,00	40 000,00	50 000,00	70 000,00
1.2.	Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования									170 052,16	221 945,20	343 890,40	443 890,40

1.3.	Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования			14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0
ИТОГО:		0,00	0,00	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	14 011,9 0	224 064, 06	275 957, 10	407 902, 30	527 902, 30

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Емельянов Николай Петрович - Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: повышение уровня материально-технической базы профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения возможности реализации образовательных программ в условиях, отвечающих современным требованиям.

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования										
1.1.	Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Кольхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	622 071,00	Акт выполненных работ Количество запроектированных, построенных, реконструированных и приобретенных объектов
1.1.К.1.	Перечень объектов государственной программы Ленинградской области	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.4.	Получение разрешения на строительство	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.6.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.	Реконструкция здания общежития ГБПОУ "ЛОККий", СПб, Подъездной переулок, д.19»	01.01.2024	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Ольга Григорьевна	Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д.19	Мест	137	70000	Иной документ

1.2.	Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	3 377 011,10	Отчет Количество учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования
1.2.К.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.2.	Бюджетные ассигнования доведены до государственных учреждений	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойцова Елена Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.3.	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.6.	Предоставлен отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Серда Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	98 083,30	Иной документ Количество учреждений, реализующих программы профессионального образования, в которых созданы условия для организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена Документ создан

1.3.K.1.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями	X	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Марина Ивановна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.2.	Бюджетные ассигнования доведены до государственных учреждений	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойцова Елена Владимировна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.3.	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Марина Ивановна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.4.	Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено	X	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Марина Ивановна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.5.	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Марина Ивановна	X	X	X	X	Иной документ
1.3.K.6.	Предоставлен отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии	X	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлова Марина Ивановна	X	X	X	X	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
«Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования»

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Куратор проекта	Реброва В.И,	Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.	Руководитель проекта	Колыхматов В.И.	Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
3.	Администратор проекта	Середа В.И.	Начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
4	Участник проекта	Бойцова Е.В.	Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
.5	Участник проекта	Орлова М.И.	Начальник отдела развития профессионального образования и профессионального обучения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
6	Участник проекта	Дзекелева Е.И.	Администратор базы данных отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
7	Участник проекта	Пугачева Е.В.	Администратор документационного комплекса отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
8	Участник проекта	Шигарева О.М.	Консультант отдела развития профессионального образования и профессионального обучения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
9	Участник проекта	Воробьева О.Г.	Начальник отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области
10	Участник проекта	Скачкова М.С.	Главный специалист отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области
11	Участник проекта	Жарков А.В.	Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области
12	Участник проекта	Вальденберг А.В.	Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области
13	Участник проекта	Бекетова Н.Г.	Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Мероприятия отраслевого проекта не включают в себя мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений, осуществляемые только за счет внебюджетных средств государственных учреждений. Пользователями результатов проекта являются жители Ленинградской области.		
2	Ограничения проекта	Реализация отраслевого проекта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотряемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Недостаточная обеспеченность финансирования мероприятия в связи возникающим повышением стоимости строительных материалов и необходимостью корректировки проектно-сметной документации	15%	Мониторинг за предоставлением актуальной проектно-сметной документацией на конкурные отборы по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Своевременный поиск источников финансирования, необходимых для завершения мероприятий проекта.	Колыхматов В.И. Скачкова М.С.
	Длительные сроки проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ и оказанию услуг	15%	Мониторинг хода проведения конкурентных процедур, проработка с государственными и муниципальными заказчиками вопроса заключения договоров на разработку конкурсной документации со специализированными организациями	Колыхматов В.И. Скачкова М.С. Жарков А.В. Вальденберг А.В.
	Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в рамках отраслевого проекта	5%	Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий	Колыхматов В.И. Скачкова М.С. Дзекелева Е.И. Пугачева Е.В. Шигарева О.М. Бекетова Н.Г.