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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1 Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее", ПРОЦ

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000Дополнительный

показатель

16,9800

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2 Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», ПРОЦ

01.01.2020 0,0000 0,0000 9,0000 19,0000 21,6000 22,3300Дополнительный

показатель

2,0000
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 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 77,0000 77,0000 77,8000 80,4000 82,6000 83,4800Основной

показатель

75,0000

 (Ленинградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

1.4 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по

созданию новых мест дополнительного образования детей (далее - новые места ДО) указывается количество введенных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Значение количества

создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит

ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов. В

общеобразовательных организациях на базе новых мест ДО созданы: школьные музеи (ед.): к концу 2022 года - не менее 20; к концу 2023 года - не

менее 19. школьные театры (ед.): к концу 2022 года - не менее 19; к концу 2023 года - не менее 9. школьные медиацентры (ед.): к концу 2022 года -

не менее 20; к концу 2023 года - не менее 20. школьные спортивные клубы (ед.): к концу 2022 года - не менее 27; к концу 2023 года - не менее 65

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

По результатам проведенного отбора в Ленинградской

области созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей.

При реализации мероприятия по созданию новых мест

дополнительного образования детей указывается количество

введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием. За счет средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2020 года в Ленинградской области 748

новых инфраструктурных мест,  к концу 2021 года 903

новых места, что позволило увеличить охват

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18

лет в 2020 году на 4485 человек, в 2021  на 5411 человек (с

нарастающим итогом) .

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 4.485 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 5.411 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 5.411 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 5.411 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 7.613 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

При расчете количества новых ученико-мест по отношению

к создаваемым «физическим» местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания

новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей

(в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые

могут быть набраны на обучение по дополнительной

общеразвивающей программе в течение учебного года в

соответствующем населенном пункте с учетом социально-

демографической ситуации, исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях

дополнительного образовании» санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию

и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14,

утвержденных постановлением главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014

года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных программ в системе

дополнительного образования детей, утвержденной

руководителем приоритетного проекта «Доступное

дополнительное образование для детей», заместителем

Министра образования и науки Российской Федерации 1

июня 2017 года.

Значение количества создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с профессиями, позволяет определить профессиональные

интересы детей и дать рекомендации по построению образовательной и профессиональной траектории. Система основывается на реализации

механизмов повышения квалификации педагогов в сфере профориентации, профориентационных диагностик, профориентационных уроков,

профессиональных проб и иных мероприятий профессионального выбора для школьников 6-11 классов, работу с лучшими представителями

профессий, а также использования цифровых инструментов (цифровая платформа). Количество обучающихся по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями по профессиональной ориентации, в рамках реализации

профориентационного минимума (с учетом опыта проекта "Билет в будущее"): 2023 год - не менее 1 000 тыс. детей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в

которых приняли участие дети

Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяет определить профессиональные интересы детей.

Система основывается на реализации механизмов

профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней

профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в

будущее», элементов наставничества, ранних

профессиональных проб), что позволит школьникам

осознанно подходить к выбору будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-

11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046

тыс. детей.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 5.285 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 6.765 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 8.731 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 10.467 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том

числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету «Физическая культура».

Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под

спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и

оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.

Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

3.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей физической

культурой и спортом

Ленинградская область является получателем субсидий из

федерального бюджета на обновление материально-

технической базы (закупка средств обучения) в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах на создание условий

для занятий физической культурой и спортом.

В рамках реализации мероприятия по созданию условий для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, ежегодно

проводится капитальный ремонт спортивных залов в 14

общеобразовательных организациях Ленинградской области.

В рамках реализации проекта к 2024 году будет

отремонтировано 84 спортивных зала. Будут созданы

условия для более чем 25 тыс. обучающихся.

на 31.12.2019 - 14 ЕД

на 31.12.2020 - 28 ЕД

на 31.12.2021 - 42 ЕД

на 31.12.2022 - 56 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации и г. Байконур

созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализующие с

учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех". В региональных центрах реализуются дополнительные общеобразовательные программы,

в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные

региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и

молодежи. Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с учетом итогов проведения отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконур на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий. Деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи должно быть

ежегодно охвачены обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по

тематическому направлению "Спорт". В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится

информация о результатах и достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном

уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на

создание в субъектах Российской Федерации региональных

центров выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант и успех".

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации реализованы

мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными Минпросвещения России

совместно с Образовательным фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями.

В рамках мероприятия в Ленинградской области в 2021 году

создается региональный центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи на

базе государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования «Ленинградский областной

центр развития творчества одаренных детей и юношества

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024



9

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

«Интеллект».

Средства субсидии будут направлены на  создание

инновационной учебно-лабораторной базы:

      •   создание новых учебных лабораторий и студий, в том

числе: лаборатория молекулярного дизайна,

лаборатория интерактивной анатомии, лаборатория

биологических исследований, лаборатория физических

открытий, лаборатория IT решений, лаборатория

инженерных решений, ШахМат-студия, Арт-студия,

студия ЮниорПрофи, оснащенные современным

учебным оборудованием;

      •   обновление ученической мебели, компьютерного и

интерактивного оборудования, создание новых

информационно-образовательных пространств:

медиацентр, библиотечно-информационный центр;

      •   в муниципальных районах на базе образовательных

организаций общего и дополнительного образования

создано 18 удаленных площадок Центра «Интеллект».

Каждая площадка представляет собой Медиацентр,

созданный по единому дизайну.

Развитие регионального центра по распределенной модели

позволит повысить доступность образовательных программ

Центра большему количеству одаренных и мотивированных

детей Ленинградской области, увеличить охват программ

подготовки к олимпиадам и конкурсам:

      •   количество обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам увеличится с 1716

чел. до 3054 чел.;

      •   число участников конкурсных мероприятий и

олимпиад увеличится с 5047 чел. до 6050 чел.

К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее

5% обучающихся по образовательным программам
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

основного и среднего общего образования в

соответствующих субъектах Российской Федерации, в том

числе программами дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной (еженедельной) основе,

профильными региональными сменами, программами с

применением дистанционных технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо значимые

региональные мероприятия по выявлению выдающихся

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений

Государственного информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности, функционирует банк

сводных электронных портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения

и построения индивидуального учебного плана.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в 85 субъектах Российской

Федерации (нарастающим итогом с 2019 года) внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 85 субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в

том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования

детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования

детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам.

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения

их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

В соответствии с поручением президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована целевая модель

региональной системы дополнительного образования.

В Ленинградской области к концу 2019 года внедрена

целевая модель развития региональной системы

дополнительного образования детей , в том числе за счет

софинансирования из федерального бюджета и

внебюджетных источников, с учетом специфики территории,

созданы  нормативно-правовые, организационные и

методические условия для развития системы

дополнительного образования детей в целях достижения

показателей федерального проекта. На территории

Ленинградской области работают региональный модельный

центр дополнительного образования детей Ленинградской

области и муниципальные опорные центры, созданные на

базе ведущих образовательных организаций

дополнительного образования детей, внедрена система

персонифицированного финансирования, работает

информационная система "Навигатор дополнительного

образования детей".

Реализация целевой модели предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для

получения доступного дополнительного образования и

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга доступности

дополнительного образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей различных категорий (в

том числе талантливых детей, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети, принявшие участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие дети. Проведено открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию: в 2021 году - не

менее 10; в 2022 году - не менее 10; в 2023 году - не менее 10. Онлайн-уроки направлены на популяризацию системы среднего профессионального

образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных

на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли

участие дети

Разработаны программы открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других аналогичных платформ, направленных

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.

В рамках программ проведены уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн.

детей.

Одновременно с целью выявления и распространения

лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы

лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию, создание условий для самоопределения в

выборе будущего профессионального пути, а также

обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания

индивидуального учебного плана для участников уроков, в

том числе представителями отраслей производственной

сферы, общественности, реального сектора экономики,

ведущих университетов, включая студентов - получателей

грантов Президента Российской Федерации.

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе

на базе предпрофильных классов.

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.0507 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.0507 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.0507 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.0609 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта

определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету

"Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится

по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия

физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием

открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической

культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек.

Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее, чем для 282691 обучающегося в 2023

году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом,

подлежит ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.1

В общеобразовательных организациях обновлена

материально-техническая база для занятий детей физической

культурой и спортом

Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий

из федерального бюджета на обновление материально -

технической базы (закупка средств обучения и услуг по

приведению в нормативное состояние помещений

спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с

учетом существующего регионального опыта определения

уровня оснащения материально- технической базы

общеобразовательных организаций, для реализации

программ по предмету «Физическая культура». Реализация

мероприятий по обновлению материально- технической базы

в общеобразовательных организациях проводится по

следующим направлениям: ремонт спортивных залов,

перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные

залы для занятия физической культурой и спортом, развитие

школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение

спортивным инвентарем и оборудованием открытых

плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная

потребность направляется на создание условий для занятий

физической культурой спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности затем

городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение

мероприятий позволит создать условия для занятий

физической культурой и спортом не менее чем для 254827

обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680

обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций,

в которых обновлена материально- техническая база для

занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

на 31.12.2023 - 70 ЕД

на 31.12.2024 - 84 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.1 29,62 30,3529,95 30,60 0,00 120,530,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,40 3,73 0,00 0,90 0,00 0,00 8,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,62

29,62

0,00

0,00

29,95

29,95

29,95

0,00

0,00

30,35

27,12

27,12

3,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,53

114,13

84,51

6,40

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,60

27,43

27,43

3,17

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

2.1 0,00 0,000,00 0,00 14,48 14,480,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 8,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,48

13,12

11,57

1,36

14,48

13,12

11,57

1,36

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом0

В общеобразовательных организациях3.1 0,00 0,000,00 0,00 30,33 60,6230,28
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,98 1,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,28

27,06

27,06

3,22

30,33

27,11

27,11

3,23

60,62

54,16

54,16

6,45

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 29,62 29,95 30,60 30,35

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

30,28 44,82 195,63

3,40 0,903,73 0,00 0,82 9,77 18,61

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 3,17 3,23

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

29,62 27,1229,95 27,43

0,00 27,1229,95 27,43

3,22 4,59 14,21

27,06 40,23 181,41

27,06 38,67 150,24

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,62 30,3529,95 30,60 30,28 44,82 195,63

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Соловьева Н.Л. Консультант 2

3 Участник проекта Киселев А.С. Начальник отдела 2

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Атанова А.В. Начальник сектора 25

5 Участник регионального

проекта

Комарова Н.М. консультант 5

6 Участник регионального

проекта

Орлова М.И. Начальник отдела 25

7 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5

8 Участник регионального

проекта

Винокуров М.В. Начальник департамента 15

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марьянчук О.В. Главный специалист 10
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10 Участник регионального

проекта

Орлова М.И. Начальник отдела 25

11 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5

12 Участник регионального

проекта

Рогожин А.О. Главный специалист 25

13 Участник регионального

проекта

Винокуров М.В. Начальник департамента 15

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сипан В.С. Ведущий специалист 10

15 Участник регионального

проекта

Сипан В.С. Ведущий специалист 10

16 Участник регионального

проекта

Орлова М.И. Начальник отдела 25

17 Участник регионального

проекта

Комарова Н.М. консультант 5

18 Участник регионального

проекта

Винокуров М.В. Начальник департамента 15

19 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марьянчук О.В. Главный специалист 10

21 Участник регионального

проекта

Орлова М.И. Начальник отдела 25
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22 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5

23 Участник регионального

проекта

Емельянов Н.П. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области по социальным

вопросам

0

24 Участник регионального

проекта

Винокуров М.В. Начальник департамента 15

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марьянчук О.В. Главный специалист 10

26 Участник регионального

проекта

Рогожин А.О. Главный специалист 25

27 Участник регионального

проекта

Бойцова Е.В. Заместитель председателя

комитета - начальник планово-

экономического отдела

5

28 Участник регионального

проекта

Комарова Н.М. консультант 5

29 Участник регионального

проекта

Орлова М.И. Начальник отдела 25

30 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5

31 Участник регионального

проекта

Винокуров М.В. Начальник департамента 15

32 Участник регионального

проекта

Емельянов Н.П. Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской

области по социальным

вопросам

0
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Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова М.И. Начальник отдела 25

34 Участник регионального

проекта

Винокуров М.В. Начальник департамента 15

35 Участник регионального

проекта

Орлова М.И. Начальник отдела 25

36 Участник регионального

проекта

Комарова Н.М. консультант 5

37 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 5
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6. Дополнительная информация

Региональный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие  в

Ленинградской области системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды, повышение доступности и качества

дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления

сферой дополнительного образования детей. Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка

и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с

выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики региона,

ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием

к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 76 600 детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной

и технической направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и

национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для

прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ленинградская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей0

1

По результатам

проведенного отбора в

Ленинградской области

созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.При

реализации мероприятия

по созданию новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием.За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2020 года в

Ленинградской области

Атанова А. В.,

Начальник сектора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

748 новых

инфраструктурных мест, к

концу 2021 года 903

новых места, что

позволило увеличить

охват дополнительным

образованием детей в

возрасте от 5 до 18 лет в

2020 году на4485 человек,

в 2021на5411человек (с

нарастающим итогом).При

расчете количества новых

ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения, длясоздания

новых ученико-мест

учитываться среднее

число групп детей (в

среднем по Российской

Федерации - 6 групп),

которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с

учетом социально-

демографической
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ситуации, исходя из

данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и

организации режима

работы образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача

Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.Значение

количества

создаваемыхученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,подлежит

ежегодному уточнению по

итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсиди

и из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.1

 

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.2

 

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

новых мест дополнительного образования

детей по всем направленностям

1.3

 

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.4

Постановление

постановление

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.5

Соглашение Соглашение

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.6

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.7

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения в 2020 г.

1.8

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.9

Распоряжение 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

новых мест ДОД 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора

об объемах средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектом перечня средств

обучения и воспитания

для создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для

реализации которых

составлен указанный

перечень, а также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров в адрес РОИВ 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест 7. Извещение

о проведении закупок
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглашения) по итогам проведенных закупок

1.10

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения в 2020 году

1.11

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.12

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

16.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том

числе по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта «Образование»

1.13

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

20.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

1.14

Справка Информационно-

аналитическая

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

справка/отчет

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения в 2020 г.

1.15

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.16

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения в 2020 году

1.17

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

1.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей, включая информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о

выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

1.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

28.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей, включая информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии

1.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2023



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии на ведение

образовательной деятельности по программам

дополнительного образования

1.30

Прочий тип документа

Лицензия на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

30.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.31

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

по итогам проведенных

закупок

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

15.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Утвержден план-график создания новых

мест

1.32

Акт Распорядительный

акт РОИВ/ РВПО

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

29.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания новых мест в соответствии с

согласованным Перечнем

1.34

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок, реестр закупок

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

15.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

25.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

1.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

27.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.37

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

15.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.38

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

29.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

(профмастерства) педагогических работников

1.39

Прочий тип документа

Удостоверения о

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на создаваемые новые места

повышении

квалификации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.40

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

1.41

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

включены в план закупок

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования ранее созданных новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей, включая информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии

1.42

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РНП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

Обеспечено проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю

профориентацию и реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория", в которых

приняли участие дети0

2

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных

на раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В рамках

программ проведены

уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

принимают участие не

менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути,

а также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков, в том

числе представителями

отраслей

производственной сферы,

общественности,

реального сектора

экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента

Российской Федерации.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в

том числе на базе
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предпрофильных классов.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

 

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

 

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

Прочий тип документа

План открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям

и результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

просвещения Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Распоряжение

Распоряжение комитета

общего и

профессионального

образования

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

Распоряжение

Распоряжение комитета

общего и

профессионального

образования

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Справка по итогам

годового мониторинга

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.12.2021

Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий участию детей в

открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

2.11.

1

Отчет Справка по итогам

мониторинга

РРП01.01.2021 Рогожин А. О.,

Главный специалист

01.04.2021

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

2.12

Отчет Отчет по итогам

мероприятий, прошедший

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

в I квартале текущего года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.13

Отчет Отчет по итогам

мониторинга проведения

мероприятий во II

квартале текущего года

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.14

Отчет Отчет по итогам

мониторинга проведения

мероприятий в III квартале

текущего года

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.15

Справка Справка по

итогам мониторинга

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

2.16

Справка Информационно-

аналитический отчет о

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.17

Справка Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Утвержден региональный координатор для

реализации проекта

2.18

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

регионального

координатора

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

2.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

24.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.21

Прочий тип документа

Информация

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

-

16.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.22

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении

регионального

координатора

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

15.03.2023

Мероприятия по контрольной точке2.22.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.23

Отчет Отчет

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.24

Справка Справка

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

участия в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.26

Справка Справка

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

29.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.28

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

18.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг2.30

Отчет Отчет о достижении

Марьянчук О. В., РРП

-

31.05.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

Главный специалист4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.31

Отчет Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

30.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

2.33

Отчет Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

29.11.2024

Мероприятия по контрольной точке2.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий детей физической культурой и

спортом0

3

Ленинградская область

является

получателемсубсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка

средств обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах на

создание условий для

занятий физической

культурой и спортом. В

рамках реализации

мероприятия по созданию

условий для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, ежегодно

проводитсякапитальный

ремонтспортивных залов в

14 общеобразовательных

организациях

Ленинградской области. В

рамках реализации

проекта к 2024 году будет

Сипан В. С., Ведущий

специалист

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отремонтировано 84

спортивных зала. Будут

созданы условия для более

чем 25 тыс. обучающихся.

КТ: Размещены извещения о проведении

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

3.1

 

Андрюшин А. В.,

Главный специалист

РРП

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.2

Отчет

Андрюшин А. В.,

Главный специалист

РНП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

из областного бюджета Ленинградской области

бюджетам муниципальных образований

Ленинградской области субсидии на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом

3.3

 

Андрюшин А. В.,

Главный специалист

РРП

-

30.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Размещены извещения о проведении3.4

 

Андрюшин А. В., РРП

-

01.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупок оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации для создания

в общеобразовательных организациях

Российской Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

Главный специалист0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.5

 

Андрюшин А. В.,

Главный специалист

РРП

-

01.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

из областного бюджета Ленинградской области

бюджетам муниципальных образований

Ленинградской области субсидии на создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом

3.6

 

Андрюшин А. В.,

Главный специалист

РРП

-

25.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

3.7

Справка Справка

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.8

Справка Справка

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.9

Соглашение Соглашение

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.10

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.11

Отчет Отчет

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.12

Соглашение Соглашение

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах условий для занятий физической

культурой и спортом

3.13

Распоряжение 1.

Распорядительный акт

Комитета общего и

профессионального

образования

Ленинградской области; 2.

Извещения о проведении

закупок

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Проведён промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах условий для занятий физической

культурой и спортом

3.14

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Произведены ремонтные работы в

спортивных залах

3.15

Акт Акт выполненных

работ

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

субъектами Российской Федерации соглашений

о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом, в

целях достижения показателей и результатов

федерального проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав национального

проекта «Образование», в рамках

государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»

3.16

Отчет Отчет

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

детей физической культурой и спортом

3.17

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.18

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

3.20

Акт Распределительный

акт регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РНП

-

25.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение субсидии по

муниципальным образованиям по созданию в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

3.21

Акт Распределительный

акт РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета субъекта

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов, предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в целях

софинансирования расходных

обязательств,возникающих при выполнении

перечня мероприятий

3.23

Прочий тип документа

Соглашения по

предоставлению субсидии

с муниципальными

образованиями

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ и услуг

по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

3.24

Распоряжение Извещения

о проведении закупок

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

3.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РНП

-

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений. Подписаны акты

выполненных работ.

3.27

Акт Акт выполненных

работ

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.28

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке3.29.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Подготовлен отчетный видеоролик о

создании в 2022 году в рамках федерального

проекта "Успех каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.30

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

25.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии

3.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

включающий

информацию о

выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

детей физической культурой и спортом

3.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о

выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставения субсидии

Сипан В. С., Ведущий

специалист

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

Обеспечено проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее", в

которых приняли участие дети0

4

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и

проекта «Билет в

будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб),

что позволит школьникам

осознанно подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:2021 год - не

менее 534 тыс.

человек;2022 год - не

менее 684 тыс. детей;2023

год - не менее 834 тыс.

детей;2024 год - не менее

1046 тыс. детей.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

4.1

Отчет Отчет

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Отчет Отчет

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет Отчет

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

4.4

Справка Справка по

итогам мониторинга

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

4.5

Справка Справка по

итогам мониторинга

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг4.6

Справка Справка по

Рогожин А. О., РНП

-

01.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

итогам мониторинга

Главный специалист1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

4.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

4.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

4.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации проекта

«Билет в будущее»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

4.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

4.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

4.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.13

Отчет Отчет

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Подготовлен отчет о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

4.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения мероприятий по участию в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

4.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Билет в будущее".

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "илет

в будущее"

4.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "илет

в будущее"

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

4.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

28.03.2024



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Билет в будущее»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.20

Отчет Отчет

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

4.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

27.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

4.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

реализации мероприятий по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

"Билет в будущее"

4.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

29.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи0

5

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями.В рамках

мероприятия в

Ленинградской области в

2021 году создается

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на базе

государственного

бюджетного учреждения

дополнительного

образования

«Ленинградский

областной центр развития
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

творчества одаренных

детей и юношества

«Интеллект». Средства

субсидии

будутнаправлены на

создание инновационной

учебно-лабораторной

базы: создание новых

учебных лабораторий и

студий, в том числе:

лаборатория

молекулярного дизайна,

лаборатория

интерактивной анатомии,

лаборатория

биологических

исследований,

лаборатория физических

открытий, лаборатория IT

решений, лаборатория

инженерных решений,

ШахМат-студия, Арт-

студия, студия

ЮниорПрофи,

оснащенные современным

учебным

оборудованием;обновлени

е ученической мебели,

компьютерного и

интерактивного

оборудования, создание

новых информационно-

образовательных

пространств: медиацентр,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

библиотечно-

информационный центр;в

муниципальных районах

на базе образовательных

организаций общего и

дополнительного

образования создано 18

удаленных площадок

Центра «Интеллект».

Каждая площадка

представляет собой

Медиацентр, созданный

по единому дизайну.

Развитие регионального

центра по распределенной

модели позволит

повысить доступность

образовательных

программ Центра

большему количеству

одаренных и

мотивированных детей

Ленинградской области,

увеличить охват программ

подготовки к олимпиадам

и конкурсам: количество

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам увеличится с

1716 чел. до 3054 чел.;

число участников

конкурсных мероприятий

и олимпиад увеличится с
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

5047 чел. до 6050 чел. К

2024 году центры созданы

в каждом субъекте

Российской Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи. На платформе
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.1

Соглашение Соглашение

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.2

Отчет Отчет

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания регионального центра

5.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупок

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Проведена апробация проведения

интенсивных программ (в т. ч.

учебно-тренировочных сборов) по математике,

информатике, физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности регионального

центра

5.4

Отчет Отчет о проведении

апробации интенсивных

программ

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Проведён мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

регионального центра в соответствие с

дизайн-проектом

5.5

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению регионального центра в

соответствии с рекомендациями фонда "Талант

и успех"

5.6

Справка Информационно-

аналитическая справка по

итогам открытия

регионального центра

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников регионального

центра

5.7

Справка Информационно-

аналитическая справка по

итогам повышения

квалификации

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сотрудников

регионального центра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.8

Прочий тип документа

документ

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Рогожин А. О.,

Главный специалист

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.15

Прочий тип документа

документ

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

28.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

28.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

5.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

способностей и талантов у детей и молодежи

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

29.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

5.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

25.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

27.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

29.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг5.26

Отчет Информационно-

Марьянчук О. В., РРП

-

31.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Главный специалист4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

5.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Марьянчук О. В.,

Главный специалист

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

Внедрена и функционирует Целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей0

6

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик

субъектов Российской

Федерации сформирована

целевая модель

Орлова М. И.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональной системы

дополнительного

образования. В

Ленинградской областик

концу 2019 года внедрена

целевая модель развития

региональной системы

дополнительного

образования детей , в том

числе за счет

софинансирования из

федерального бюджета и

внебюджетных

источников, с учетом

специфики территории,

созданынормативно-

правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального проекта. На

территории

Ленинградской области

работают региональный

модельный центр

дополнительного

образования детей

Ленинградской области и

муниципальные опорные

центры, созданные на базе

ведущих образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций

дополнительного

образования детей,

внедрена система

персонифицированного

финансирования, работает

информационная система

"Навигатор

дополнительного

образования детей".

Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей,

а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе талантливых

детей, детей с

ограниченными
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.1

 

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.2

 

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

6.4

Соглашение

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

28.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: В Ленинградской области внедрена

целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

6.5

Прочий тип документа

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг доступности

дополнительного образования детей с учетом

потребностей и особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих

6.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

доступности

дополнительного

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

детей из малоимущих семей)

образования детей с

учетом потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.7

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.8

Соглашение Соглашение

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

6.9

Распоряжение

распоряжение

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

создание управленческой,

организационно-финансовой структуры

региональной системы дополнительного

образования детей. утверждены

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в

Ленинградской области

6.10

Справка Справка

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

6.11

Справка Справка по

итогам мониторинга

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

6.12

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональных систем

дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.08.2022



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Сертификаты персонифицированного

финансирования дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов

Российской Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

6.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

6.24

Отчет Отчет

Орлова М. И.,

Начальник отдела

РНП

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом0

7

Проведен отбор субъектов

РФ на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально -

технической базы (закупка

средств обучения и услуг

по приведению в

нормативное состояние

помещений спортивных

залов) в

общеобразовательных

организациях, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

Реброва В. И.,

Председатель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий

под спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов,

ремонт и оснащение

спортивным инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность направляется

на создание условий для

занятий физической

культурой спортом в

общеобразовательных

организациях,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

расположенных в

сельской местности затем

городах, населением до

250 тысяч человек.

Проведение мероприятий

позволит создать условия

для занятий физической

культурой и спортом не

менее чем для 254827

обучающихся в 2023 году,

для не менее чем для

248680 обучающихся в

2024 году. Значение

количества организаций, в

которых обновлена

материально- техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

КТ: Закупка включена в план закупок7.1

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

7.2

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

7.3

Соглашение -

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

7.4

Соглашение -

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

7.5

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

малых городах

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

7.6

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

7.7

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сельской местности и

малых городах

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений. Подписаны акты

выполненных работ

7.8

Акт Акт выполненных

работ.

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.9

Прочий тип документа

Информация

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

7.10

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

7.11

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий детей физической культурой

и спортом

7.12

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информацию о

выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставения субсидии

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, включающий информацию о

выполнении минимальных показателей

эффективности предоставления субсидии

7.13

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

включающий

информацию о

выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

7.14

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

Реброва В. И.,

Председатель

РРП

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации (муниципальным образованиям)

из областного бюджета

Ленинградской области

бюджетам

муниципального

образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.15

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

25.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

7.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

29.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

7.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

25.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

7.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

27.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

обновление материально- технической базы

для организации учебно- исследовательской,

научно- практической, творческой

деятельности, занятий физической культурой и

спортом в образовательных организациях

7.19

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету (Указать

название субъекта

Российской Федерации)

на обновление

материально-технической

базы для организации

учебно-

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

исследовательской,

научно-практической,

творческой деятельности,

занятий физической

культурой и спортом в

образовательных

организациях

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

7.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

30.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений. Подписаны акты

выполненных работ

7.21

Акт Акт выполненных

ремонтных работ

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

30.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

проведения работ по созданию в

7.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных организациях условий

для занятия физической культурой и спортом

итогам проведения

промежуточного

мониторинга проведения

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.22.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

7.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.23.

1

 

- -

КТ: В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база для

занятий детей физической культурой и спортом

7.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам работы по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятия физической

культурой и спортом

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

28.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.24.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы для занятий

детей физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

7.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

Котина С. В.,

Главный специалист

РРП

-

28.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.25.

1

 

- -
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