



№ 206004-2019-3405

от 27.05.19

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2019 года № 231

О мерах по созданию детского технопарка "Кванториум" на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный техникум"

В целях реализации мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка", утвержденного на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области (протокол от 11 декабря 2018 года № 10), Правительство Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить:

Концепцию создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный техникум" на 2019 – 2021 годы согласно приложению 1;

Комплекс мер по созданию и обеспечению функционирования детского технопарка "Кванториум" на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный техникум" на 2019 – 2021 годы согласно приложению 2.

2. Определить комитет общего и профессионального образования Ленинградской области региональным координатором детского технопарка "Кванториум" на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный техникум", ответственным за реализацию проекта по созданию и функционированию детского технопарка.

3. Определить государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный техникум" региональным оператором детского технопарка "Кванториум", ответственным за функционирование детского технопарка.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

Губернатор
Ленинградской области



А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 мая 2019 года № 231
(приложение 1)

КОНЦЕПЦИЯ
создания и функционирования детского технопарка "Кванториум"
на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области
"Всеволожский агропромышленный техникум"
на 2019 – 2021 годы

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия
по созданию детского технопарка "Кванториум"
в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации необходимо обеспечить создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого ребенка. Достижение указанной цели будет осуществляться посредством модернизации системы дополнительного образования технической направленности.

Появление новых профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводит к необходимости модернизации системы дополнительного образования технической направленности. Сфера дополнительного образования становится инновационной площадкой для реализации образовательных моделей и технологий будущего, привлекательной для инвестиций и предпринимательской инициативы.

Интенсивное развитие информационных технологий требует формирования условий для вовлечения детей в техническую сферу деятельности. Техническое творчество на новом этапе развития оказывается катализатором подготовки специалистов, способных в рамках современной техносферы самостоятельно планировать и осуществлять производственно-технологическую, организационно-управленческую, научно-исследовательскую, педагогическую и проектно-конструкторскую деятельность.

В настоящее время на территории Российской Федерации создается сеть детских технопарков "Кванториум" (далее – технопарк), в которых обучение по дополнительным общеразвивающим программам инженерно-технической направленности осуществляется с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.

В городах Ленинградской области с населением более 60 тыс. человек в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" запланировано создание сети детских технопарков "Кванториум".

Создание технопарков на территории Ленинградской области позволит увеличить количество детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество, решение реальных производственных задач, проектную и продуктовую деятельность, раннюю профориентацию в высокотехнологичных отраслях и выполнить один из основных показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка" ("Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", к 2024 году – 76600 человек (нарастающим итогом)").

В систему образования Ленинградской области сегодня входят 99 образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе 44 центра детского творчества (из них 10 центров информационных технологий), четыре дворца, восемь домов творчества, две станции, 18 школ искусств, 23 спортивные школы.

В 2018 году доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, составила 76 проц. (в 2017 году – 75 проц., в 2016 году – 73,7 проц., в 2015 году – 72 проц.). В организациях дополнительного образования занимаются около 173,5 тыс. обучающихся, которые посещают более 7,7 тыс. различных объединений.

В системе дополнительного образования Ленинградской области работают 3 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. педагогических работников.

На базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный техникум" (далее – Всеволожский агропромышленный техникум) планируется открытие технопарка. К реализации проекта создания технопарка будут привлечены инициативные специалисты, обладающие такими качествами, как готовность к новому, способность к работе в команде, владеющие основами проектного управления и иными профессиональными навыками, в том числе специалисты Всеволожского агропромышленного техникума, а также выпускники государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" (далее – ЛГУ имени А.С. Пушкина). При формировании команды наставников планируется непосредственное взаимодействие с ведущими предприятиями и бизнес-структурами региона, заключение

договоров с партнерами, в том числе из негосударственного сектора экономики.

Основными целями и задачами деятельности технопарка являются:
развитие современного научно-технического творчества детей, проживающих на территории Ленинградской области, для подготовки инженерно-технических кадров;

создание единого образовательного пространства научно-технического творчества детей при сетевом взаимодействии образовательных организаций Ленинградской области;

практическая подготовка обучающихся к жизни в современном обществе через формирование изобретательского, креативного, критического и продуктивного мышления;

выявление талантливых детей и подростков в области технического творчества;

повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования технической направленности;

обновление содержания программ дополнительного образования в сфере технического творчества.

2. Организационно-правовая модель технопарка

Технопарк создается в форме структурного подразделения Всеволожского агропромышленного техникума.

Основным видом деятельности технопарка является обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам с применением проектных методик. Выбор образовательных траекторий технопарка будет осуществляться с учетом вектора и перспектив развития экономики Ленинградской области.

Количество обучающихся в технопарке в 2019 – 2021 годах составит не менее 2,4 тыс. человек.

Функции технопарка:

реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности;

организация научно-методической работы с педагогами дополнительного образования;

организация повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования через курсовую подготовку и систему семинаров;

организация круглогодичного цикла детских и молодежных технических соревнований;

выявление талантливых детей и подростков в области технического творчества;

проведение массовых мероприятий для всех возрастных категорий обучающихся;

разработка и реализация инновационных проектов в области дополнительного образования детей;

организация сетевого взаимодействия образовательных организаций с промышленными предприятиями;

популяризация инженерных и IT-профессий;

организация профильных смен в детских оздоровительных лагерях.

Приоритетными направлениями обучения в технопарке являются подготовка к участию в региональных, федеральных и международных соревнованиях, конференциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, а также работа над проектами (технологическими кейсами) в рамках реализации модели функционирования технопарка с участием негосударственного сектора, промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики.

Технопарк на базе Всеволожского агропромышленного техникума создается в соответствии с организационно-финансовой моделью "Стандарт", определенной методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум", утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-27.

Технопарк будет реализовывать шесть направлений (квантумов):

аэроквантум – проектирование, сборка, коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов;

автоквантум – проектирование, создание и испытание полностью действующего дистанционно пилотируемого прототипа транспортного средства;

промробоквантум – промышленная робототехника, промышленные системы автоматизации, системы оффлайн-программирования промышленных роботов, системы технического зрения и многокомпонентные робототехнические комплексы;

энерджиквантум – изучение основных направлений альтернативной энергетики, создание на ее основе современных транспортных средств;

биоквантум – биотехнологии – освоение современных методов изучения биологических объектов, работа на современном оборудовании в условиях биологических лабораторий и живой природы;

хайтек – специализированный учебно-производственный цех общего пользования (в том числе цех обработки материалов, цех сборки, IT-цех, цех высокотехнологичного оборудования), спроектированный с учетом оптимизации используемого оборудования образовательными направлениями, входящими в состав технопарка.

Направления деятельности технопарка сформированы в соответствии с Перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 2014 года № 361.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности в технопарке осуществляется в соответствии с перечнем направлений, утверждаемым федеральным оператором сети детских технопарков "Кванториум".

Региональным координатором, ответственным за реализацию проекта по созданию и развитию технопарка, определен комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – региональный координатор).

Основной функцией регионального координатора является принятие управленческих решений по организации и обеспечению функционирования технопарка, координации процессов планирования и осуществления инновационной деятельности.

3. Площадка технопарка

Технопарк на базе Всеволожского агропромышленного техникума будет расположен в отдельном корпусе, имеющем отдельный вход, по адресу: город Всеволожск, улица Шишканя, дом 1, литера 3.

Экспликация помещений технопарка

№ п/п	Предназначение помещения	Площадь помещения (кв. метров)
1	Хайтек	103
2	Автоквантум	83
3	Биоквантум	89
4	Промробоквантум	72
5	Аэроквантум	78
6	Энерджиквантум	74
7	Зона проектной деятельности	41
8	Лекторий	49
9	Шахматная гостиная	17
10	Преподавательская	46
11	Кабинет директора	16
12	Интерактивный музей техники	48
13	Вспомогательные помещения (9 помещений)	212
	Итого	928

Все помещения технопарка являются легкодоступными для работников и посетителей, в шаговой доступности от технопарка располагаются ключевые элементы инфраструктуры, а также остановки общественного транспорта.

4. Наличие интеллектуальных партнеров и предприятий-партнеров из реального сектора экономики

Интеллектуальными партнерами, заинтересованными в создании и развитии технопарка, с которыми Ленинградской областью заключены соглашения о сотрудничестве, являются:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет";

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)";

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого";

федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики".

Интеллектуальными партнерами – государственными образовательными организациями Ленинградской области являются:

ЛГУ имени А.С. Пушкина;

автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области "Государственный институт экономики, финансов, права и технологий";

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования";

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Выборгский политехнический колледж "Александровский";

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева".

5. Опыт реализации в Ленинградской области масштабных (общероссийских, межрегиональных) программ и проектов, кадровый потенциал Ленинградской области в сфере дополнительного образования детей по естественно-научному и техническому направлениям

В настоящее время в Ленинградской области реализуются сетевые проекты, направленные на развитие научно-технического и инженерного творчества, поддержку и развитие технической одаренности детей.

На базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Ленинградский областной центр развития творчества

одаренных детей и юношества "Интеллект" создан региональный ресурсный центр технической направленности. Разработана инновационная программа "Развитие научно-технического творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской области на 2016 – 2020 годы", в соответствии с которой Ленинградская область охвачена сетью инновационных площадок (11 организаций дополнительного образования имеют статус региональной инновационной площадки). Выделяются средства на закупку оборудования, разрабатываются дополнительные общеразвивающие программы технической направленности.

Учащиеся Ленинградской области неоднократно становились призерами и победителями таких соревнований федерального уровня, как всероссийский робототехнический фестиваль "РобоФест", турнир двух столиц по робототехнике, олимпиада по 3D-моделированию, конкурс инженерных команд, Всероссийский конкурс АгроНТИ, и других.

На базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово" Всеволожского муниципального района Ленинградской области реализуется региональный проект "Школа-технопарк". Научно-методическое сопровождение проекта осуществляет федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)". Открыто семь современных лабораторий – робототехники, интернет-вещей, нанотехнологий и микроэлектроники, геоинформационных систем и экологии, инфокоммуникационных технологий, бионики, инженерного проектирования и 3D-прототипирования. Проект реализуется при участии 18 сетевых партнеров – образовательных организаций Ленинградской области, что позволяет повысить доступность качественного образовательного ресурса, включая ресурс высшей школы, для школьников Ленинградской области.

В формате сетевого взаимодействия проводятся лекции ведущих ученых, интеллектуальные игры, соревнования и конкурсы. Особое внимание уделяется работе с педагогами, для которых организуются методические семинары и круглые столы.

В 2017 году Ленинградская область включилась в движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) и WorldSkills. Для развития движения JuniorSkills создан региональный координационный центр, на базе образовательных организаций дополнительного образования совместно с учреждениями профессионального образования сформирована сеть центров подготовки по компетенциям.

В целях развития движения ЮниорПрофи в Ленинградской области утверждена региональная инновационная программа "Центры компетенций как ресурс профессионального самоопределения

обучающихся в системе дополнительного образования", которая получила статус федеральной инновационной площадки. В рамках программы работают шесть центров подготовки по компетенциям на базе учреждений дополнительного образования совместно с учреждениями среднего и высшего профессионального образования.

В целях подготовки команд к III чемпионату ЮниорПрофи проведены 11 учебно-тренировочных сборов и пять отборочных соревнований на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр "Интеллект".

В январе 2019 года состоялся III чемпионат ЮниорПрофи (JuniorSkills). Чемпионат проходил по девяти компетенциям (2018 год – шесть компетенций, 2017 год – две компетенции).

Всего в мероприятии приняли участие 120 школьников.

В марте 2019 года в Москве на ВДНХ состоялся XI Всероссийский технологический фестиваль "PROFEST – 2019", в рамках которого проходили соревнования ЮниорПрофи (JuniorSkills). От Ленинградской области в соревнованиях приняли участие 13 команд (26 человек), которые завоевали 10 призовых мест.

Для внедрения модели непрерывного образования в Ленинградской области созданы шесть многофункциональных центров прикладных квалификаций, 10 специализированных центров по 19 компетенциям, включенным в ТОП-50 на федеральном уровне, аккредитованы два специализированных центра компетенций по стандартам WorldSkills.

Совместно с Ассоциацией внедрения инноваций в сфере 3D-образования при поддержке автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Ленинградской области развивается проект "Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании". В начале 2019 года состоялся третий региональный отборочный этап III открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Для развития проекта созданы три региональных инновационных площадки по реализации инновационной программы "Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании Ленинградской области".


В регионе сложилась практика взаимодействия образовательных организаций с организациями и предприятиями реального сектора экономики. В Киришском муниципальном районе создана эффективная модель взаимодействия между образовательными организациями и обществом с ограниченной ответственностью "КИНЕФ". В Волховском муниципальном районе на базе образовательных организаций при поддержке Волховского филиала закрытого акционерного общества "ФосАгроАГ" с 2013 года реализуется проект "ФосАгро-класс". Для школьников Гатчинского муниципального района организуются учебные занятия по технологии и биологии на базе племенного завода "Пламя" и агрокомплекса "Оредеж". В Бокситогорском муниципальном районе установлено взаимодействие образовательных организаций

с открытым акционерным обществом "Русал Бокситогорск", Бокситогорским электромеханическим предприятием и закрытым акционерным обществом "Базэл-Цемент", в Кингисеппском муниципальном районе – с обществом с ограниченной ответственностью "СИБУР-ПОРТЭНЕРГО", в Лужском муниципальном районе – с Лужским абразивным заводом и другими.

6. Дополнительная информация


Проект зонирования помещений технопарка, дизайн-проект технопарка, примерное штатное расписание технопарка, расчет операционных расходов на функционирование технопарка, "дорожная карта" по созданию и открытию технопарка и перечень целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации проекта по созданию технопарка приведены в приложениях 1 – 6 к Концепции.


ПРОЕКТ
зонирования помещений детского технопарка "Кванториум"





Приложение 2
к Концепции...


ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
детского технопарка "Кванториум"











Приложение 3
к Концепции...

ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
детского технопарка "Кванториум"

Наименование должности	Количество штатных единиц
Руководитель технопарка (заместитель директора техникума)	1
Заместитель руководителя по проектному управлению	0,5
Заместитель руководителя – заведующий образовательной деятельностью	0,5
	1
Системный администратор	1
Администратор	1
Специалист по проектному управлению	2
Педагог-организатор	1
Педагог по английскому языку	1
Педагог дополнительного образования по направлению "квантошахматы"	1
Педагог дополнительного образования	10
Методист	2
Педагог по математике	1
Инженер-преподаватель хайтека	2
Техник-лаборант	2
Заведующий хозяйством	1
Уборщик помещений	1
Итого	29

Приложение 4
к Концепции...

РАСЧЕТ
операционных расходов на функционирование
детского технопарка "Кванториум" в Ленинградской области
на 2019 – 2021 годы

(тыс.рублей)

Статья операционных расходов	2019 год	2020 год	2021 год
211 – заработная плата и начисления на заработную плату	4286,70	14146,00	15560,00
213 – налоги	1294,70	4272,00	4699,00
212 – суточные	33,00	110,00	120,00
222 – проезд (для детей на соревнования)	300,00	1000,00	1200,00
222 – проезд (для педагогов на обучение)	233,30	800,00	1000,00
216 – проживание (детей на соревнованиях)	500,00	1750,00	2000,00
216 – проживание (педагогов на обучении)	500,00	1750,00	2000,00
310 – основные (расходные материалы)	4300,00	4300,00	4300,00
Иные расходы	4315,50	1750,00	2000,00
Итого	15763,20	29878,00	32879,00

Приложение 5
к Концепции...

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по созданию и открытию детского технопарка "Кванториум"
в Ленинградской области в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4
1	Утверждение медиаплана детского технопарка "Кванториум" (далее – технопарк) в Ленинградской области	Региональный координатор детского технопарка "Кванториум" (далее – региональный координатор), проектный офис национального проекта "Образование" (далее – федеральный оператор)	Май 2019 года
2	Согласование дизайн-проекта технопарка	Региональный координатор, федеральный оператор	Апрель 2019 года
3	Согласование проекта зонирования технопарка	Региональный координатор, федеральный оператор	Апрель 2019 года
4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа технопарка	Региональный координатор, федеральный оператор	Май 2019 года
5	Согласование калькуляции операционных расходов на обеспечение функционирования технопарка по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации для софинансирования из бюджета Российской Федерации расходного обязательства по созданию технопарка	Региональный координатор, федеральный оператор	Апрель 2019 года, далее – ежегодно

1	2	3	4
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников технопарка и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология"	Региональный оператор детского технопарка "Кванториум" (далее – региональный оператор)	Май – август 2019 года
7	Закупка, доставка и наладка оборудования	Региональный оператор	Май – сентябрь 2019 года
8	Завершение набора детей, обучающихся по программам технопарка	Региональный оператор	Сентябрь 2019 года
9	Завершение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок технопарка в соответствие с брендбуком	Региональный оператор	Август 2019 года
10	Лицензирование образовательной деятельности технопарка	Региональный оператор	Август 2019 года
11	Открытие технопарка в единый день открытия	Региональный координатор, региональный оператор	Сентябрь 2019 года

Приложение 6
к Концепции...

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и ожидаемых результатов
реализации проекта по созданию детского технопарка "Кванториум"
в Ленинградской области

№ п/п	Наименование индикатора/ показателя	Минимальное значение (начиная с 2019 года)	Значение субъекта Российской Федерации – Ленинградской области		
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе детского технопарка "Кванториум" (далее – технопарк), человек	800	800	800	800
	в том числе детей, обучающихся на постоянной основе	300	300	300	300
2	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным федеральным оператором, процентов				
	педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования	100	100	100	100
	руководители	100	100	100	100
	привлекаемые специалисты (наставники) предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6
3	Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в технопарке, представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности, единиц	40	40	40	40
4	Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях технопарка, человек	3500	3500	3500	3500
5	Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей, единиц	5	5	7	7
6	Количество проектных разновозрастных групп обучающихся технопарка численностью не менее трех человек, на постоянной основе реализующих инженерные проекты, единиц	15	15	15	15
7	Количество проведенных инженерных хакатонов, развивающих навыки в разных областях разработки программного обеспечения в процессе командной работы над проектами, единиц	10	10	12	12
8	Количество региональных этапов всероссийских и международных мероприятий технической и естественно-научной направленности, в которых принимают участие обучающиеся технопарка, единиц	10	10	10	10

1	2	3	4	5	6
9	Количество инженерных команд из числа обучающихся технопарков, принявших участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий технической и естественно-научной направленности, единиц	20	20	21	22
10	Количество инженерных команд из числа обучающихся технопарков, прошедших в финал региональных этапов всероссийских и международных мероприятий технической и естественно-научной направленности, единиц	3	3	3	3
11	Количество публичных мероприятий по презентации проектной деятельности, достижений обучающихся технопарка, организованных технопарком, единиц	10	10	10	10
12	Доля участия технопарка в проводимых федеральным оператором сети детских технопарков "Кванториум" мероприятиях, процентов	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства
 Ленинградской области
 от 27 мая 2019 года № 231
 (приложение 2)

КОМПЛЕКС МЕР
 по созданию и обеспечению функционирования детского технопарка
 "Кванториум" на базе государственного бюджетного профессионального
 образовательного учреждения Ленинградской области "Всеволожский
 агропромышленный техникум" на 2019 – 2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат выполнения мероприятия	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5
1. Мероприятия, направленные на создание и открытие в 2019 году детского технопарка "Кванториум" (далее – технопарк)				
1.1	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций системы образования Ленинградской области и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме	Региональный координатор детского технопарка "Кванториум" (далее – региональный координатор)	Проведение инвентаризации	С 13 мая по 3 июня 2019 года
1.2	Утверждение "дорожной карты" по созданию и функционированию	Правительство Ленинградской области, проектный офис	"Дорожная карта" по созданию и функцио-	II квартал 2019 года

1	2	3	4	5
	технопарк в Ленинградской области (федеральный оператор и Правительство Ленинградской области)	национального проекта "Образование" (далее – федеральный оператор)	нированию технопарк в Ленинградской области	
1.3	Формирование и утверждение списка объектов для размещения технопарка	Региональный координатор, федеральный оператор	Протокол, утверждающий список объектов размещения технопарка	II квартал 2019 годы
1.4	Утверждение перечня оборудования, формирование спецификации	Федеральный оператор	Протокол, утверждающий перечень необходимого оборудования, спецификации	II квартал 2019 года
1.5	Утверждение детализированной сметы проекта технопарка. Разработка бизнес-плана	Региональный координатор, инвесторы*, федеральный оператор	Смета, бизнес-план	II квартал 2019 года
1.6	Разработка дизайн- проекта технопарка	Региональный координатор, инвесторы, региональный оператор детского технопарка "Кванториум" (далее – региональный оператор), федеральный оператор	Дизайн-проект	II квартал 2019 года
1.7	Разработка, утверж- дение документов, регламентирующих образовательную деятельность в технопарке	Региональный оператор по согласованию с федеральным оператором	Локальные акты, учебный план, расписание занятий	II и III кварталы 2019 годы

1	2	3	4	5
1.8	Утверждение штатного расписания технопарка	Региональный оператор	Штатное расписание	II квартал 2019 года
1.9	Формирование списка образовательных программ естественно-научного и технического направлений, планируемых к реализации в рамках деятельности технопарка	Региональный оператор по согласованию с федеральным оператором	Протокол, утверждающий список образовательных программ	II и III кварталы 2019 года
1.10	Разработка и утверждение образовательных программ	Региональный оператор, педагогические работники технопарка	Образовательные программы	II и III кварталы 2019 года
1.11	Формирование списка педагогов технопарка для организации их обучения в соответствии со спецификой деятельности технопарка и современными требованиями к специалистам, занятым в сфере дополнительного образования детей	Региональный оператор, федеральный оператор	Список педагогов	II и III кварталы 2019 года
1.12	Организация закупки оборудования, его установка и наладка	Региональный оператор, инвесторы	Акты приема-передачи	II и III кварталы 2019 года
1.13	Формирование списка учащихся технопарка	Региональный оператор	Списки учащихся	II и III кварталы 2019 года

1	2	3	4	5
1.14	Проведение торжественной церемонии открытия технопарка	Региональный координатор, региональный оператор	Торжественная церемония открытия технопарка	Сентябрь – октябрь 2019 года
1.15	Освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации	Региональный оператор	Опубликованные статьи, видео-репортажи	2019 – 2021 годы
2. Мероприятия, направленные на функционирование технопарка в 2019 – 2021 годах				
2.1	Планирование финансово-хозяйственной деятельности технопарка в соответствии с утвержденными сметами расходов, включая внебюджетные источники и механизмы софинансирования	Региональный оператор	План финансово-хозяйственной деятельности	2019 – 2021 годы
2.2	Привлечение к реализации проекта партнеров из числа вузов, предприятий Ленинградской области	Региональный оператор	Соглашения о сотрудничестве с вузами, предприятиями Ленинградской области	2020 – 2021 годы
3. Мероприятия по ежегодному повышению квалификации педагогических и иных работников технопарка				
3.1	Отбор и подготовка преподавателей технопарка по итогам анкетирования, проведенного федеральным методическим центром	Региональный оператор, федеральный оператор	Формирование первичного списка преподавателей	2019 – 2021 годы
3.2	Организация обучения педагогов в соответствии со спецификой деятельности	Региональный оператор, федеральный оператор	Удостоверение, свидетельство о прохождении обучения	2019 – 2021 годы

1	2	3	4	5
	технопарка и современными требованиями к специалистам, занятым в сфере дополнительного образования детей			
3.3	Участие в дистанционных консультациях и мастер-классах с федеральным оператором	Региональный оператор, федеральный методический центр*	Расписание	2019 – 2021 годы
3.4	Проведение федеральными тьюторами удаленных консультаций с педагогами	Федеральный методический центр	Журнал консультаций	2019 – 2021 годы
3.5	Обеспечение участия педагогических работников технопарка в конкурсах профессионального мастерства	Региональный координатор, региональный оператор	План мероприятий	2020 – 2021 годы
3.6	Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогов дополнительного образования в сфере технического творчества	Региональный координатор, региональный оператор	Региональный банк инновационного опыта	2020 – 2021 годы
4. Мероприятия по разработке дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение технологических задач (в том числе с участием промышленных предприятий), предусматривающих проектную деятельность детей, обучающихся в технопарке				
4.1	Разработка дополнительных общеобразовательных программ (не менее одной по каждому	Региональный оператор	Утвержденные программы	2019 – 2021 годы

1	2	3	4	5
	направлению), ориентированных на решение реальных технологических задач в процессе проектной деятельности обучающихся технопарка			
4.2	Заключение договоров с промышленными предприятиями Ленинградской области о сотрудничестве в области реализации дополнительных общеобразователь- ных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач в процессе проектной деятельности обучающихся технопарка	Региональный оператор	Договоры о сотруд- ничестве	2020 – 2021 годы
4.3	Заключение договоров с интеллектуальными партнерами Ленинградской области о сотрудничестве в области реализации дополнительных общеобразователь- ных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач в процессе проектной	Региональный оператор	Договоры о сотруд- ничестве	2020 – 2021 годы

1	2	3	4	5
	деятельности обучающихся технопарка			
4.4	Организация "дней без турникетов", стажировок, учебных практик, хакатонов и других обучающих мероприятий в научных лабораториях и производственных корпусах предприятий и организаций-партнеров	Региональный оператор совместно с партнерами *	Обучающие мероприятия	2020 – 2021 годы
4.5	Создание и пополнение банка дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение технологических задач в процессе проектной деятельности обучающихся	Региональный оператор	Региональный банк программ	2020 – 2021 годы
4.6	Организация научно-практических семинаров и конференций, в том числе межрегиональных, по обмену инновационным опытом в области разработки программно-методического обеспечения и реализации	Региональный оператор	Проведение мероприятий	2020 – 2021 годы

1	2	3	4	5
	дополнительных общеобразовательных программ			
4.7	Участие в организации и проведении областных конкурсов педагогического мастерства, по итогам которых присуждаются премии Губернатора Ленинградской области	Региональный оператор	Проведение мероприятий	2020 – 2021 годы
5. Мероприятия, направленные на участие обучающихся в технопарке во Всероссийской научно-инженерной олимпиаде "Кванториада", а также мероприятиях, включенных в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации				
5.1	Организация участия обучающихся технопарка во Всероссийской научно-инженерной олимпиаде "Кванториада"	Региональный оператор	Участие в олимпиаде	2018 – 2021 годы
5.2	Обеспечение участия обучающихся технопарка в мероприятиях, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным оператором	Региональный оператор	Участие в мероприятиях	2019 – 2021 годы
5.3	Проведение региональных (отборочных)	Региональный оператор	План мероприятий	2019 – 2021 годы

1	2	3	4	5
	конкурсных мероприятий, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным оператором			
5.4	Проведение профильных смен в соответствии с выбранными техническими направлениями	Региональный оператор	Программа смен	2020 – 2021 годы
6. Мероприятия по созданию и апробации модели функционирования технопарка с участием негосударственного сектора, промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики				
6.1	Привлечение предприятий негосударственного сектора, промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики к реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности	Региональный оператор, ведущие промышленные предприятия Ленинградской области*	Договоры о сотрудничестве	2019 – 2021 годы
6.2	Привлечение к проведению обучающих лекций и тренингов успешных представителей бизнес-сообщества Ленинградской области	Региональный оператор, бизнес-сообщество Ленинградской области*	Проведение мероприятий	2020 – 2021 годы

*Исполнители участвуют в реализации мероприятия по согласованию.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ				Тип согласования: последовательное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Ялов Д.А.		Перенаправлено 19.04.2019 12:55	Прошу повторно рассмотреть проект
	Таллер Е.Ю. / Олополь А.В.	23.04.19	Согласовано 22.04.2019 15:46	-
	Орлов А.С.	23.04.19	Согласовано 19.04.2019 17:21	-
	Жирнелъ Е.В.	23.04.19	Согласовано 22.04.2019 18:24	-
1.1	Ялов Д.А.		ЭП Согласовано 22.04.2019 23:28	-
2	Красненко Л.Н.		Перенаправлено 23.04.2019 09:25	для правовой экспертизы
	Суворова Л.Н.		Перенаправлено 23.04.2019 10:42	-
	Тищенко В.Ю.		Перенаправлено 23.04.2019 11:22	-
	Долгова К.С.	30.04.19	Согласовано 26.04.2019 14:45	Заключения № ЮК-02-1714/2019, ЮК-02-1714/2019 от 26.04.2019
	Тищенко В.Ю.		Согласовано 26.04.2019 14:46	-
	Суворова Л.Н.		Согласовано 26.04.2019 15:23	Согласовано.
2.2	Красненко Л.Н.		ЭП Согласовано 26.04.2019 16:15	-
3	Петров И.В.		Перенаправлено 29.04.2019 08:27	-
	Корсаков Ю.Г.		Перенаправлено 29.04.2019 10:23	Для рассмотрения.
	Цыценко Ю.Ю.		Перенаправлено 29.04.2019 10:36	для рассмотрения
	Моисеева О.В.		Согласовано 30.04.2019 10:24	Проект может быть согласован без замечаний (с редакторскими правками). В рабочем порядке представлено подтверждение направления Проекта в прокуратуру (прилагается), а также по согласованию с разработчиком внесены корректировки по тексту Проекта (в преамбуле уточнено наименование документа, реквизиты которого указаны (протокол от 11 декабря 2018 года № 10), в абз.1, 10 раздела 1 (ред. правки), в разделе 3 наименования помещений приведены в соответствие с направлениями (квантумами), указанными в разделе 2 (автоквантум, биоквантум, промробоквантум), формулировка наименования приложения 4 в разделе 6 и в соответствующем приложении приведены к единообразию "Расчет операционных расходов на функционирование технопарка..."). Также в рабочем порядке обращено внимание разработчика на сроки исполнения мероприятий (апрель 2019 года), указанные в приложении 5 к Концепции (Дорожная карта по созданию и открытию детского технопарка "Кванториум") с учетом даты рассмотрения Проекта.
	Цыценко Ю.Ю.		Согласовано 30.04.2019 11:18	Проект может быть согласован без замечаний (с редакторскими правками). В рабочем порядке представлено подтверждение направления Проекта в прокуратуру (прилагается), а также по согласованию с разработчиком внесены корректировки по тексту Проекта (в преамбуле уточнено наименование документа, реквизиты которого указаны (протокол от 11 декабря 2018 года № 10), в абз.1, 10 раздела 1 (ред. правки), в разделе 3 наименования помещений приведены в соответствие с направлениями (квантумами), указанными в разделе 2 (автоквантум, биоквантум, промробоквантум), формулировка наименования приложения 4 в разделе 6 и в соответствующем приложении приведены к единообразию "Расчет операционных расходов на функционирование технопарка..."). Также в рабочем порядке обращено внимание разработчика на сроки исполнения мероприятий (апрель 2019 года), указанные в приложении 5 к Концепции (Дорожная карта по созданию и открытию детского технопарка "Кванториум") с учетом даты рассмотрения Проекта.
	Корсаков Ю.Г.		Согласовано 30.04.2019 15:24	-
3.3	Петров И.В. / Григорьев А.А.		Согласовано 07.05.2019 15:37	-
4	Макаров А.Е. / Ташмагамбетов Шамиль Жагпарович		Согласовано 07.05.2019 16:02	-
5	УТКИН Михаил Юрьевич		Перенаправлено 14.05.2019 14:20	Уважаемая Наталья Владимировна! Прошу прикрепить к карточке проекта файл с письмом № 060-4696/2019.
	ВОЛКОВА Наталья Владимировна		Согласовано 22.05.2019 08:54	№ 3405, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440,
5.4	УТКИН Михаил Юрьевич		Согласовано 28.05.2019 17:42	-
6	Дрозденко А.Ю. - Губернатор ЛО / УТКИН Михаил Юрьевич		Подписано 28.05.2019 17:42	-