

**Промежуточная реализация мероприятий дорожной карты,
направленной на поддержку образовательных учреждений с низким результатом обучения
(МБОУ «Рощинский ЦО», МБОУ «СОШ №1-школа отечественной культуры», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ
№13», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №37», МБОУ «Кирилловская СОШ», МБОУ «Лесогорская СОШ», МБОУ
«Коробицынская СОШ», МБОУ «Полянская СОШ», МБОУ «Вещевская ООШ»)**

№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Результат
1.Первый этап (январь 2019 – март 2020 гг.) – Аналитико-диагностический Цель: анализ данных и разработка проекта программы повышения качества образования				
1.1	Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, всероссийских проверочных работ в сравнении с областными результатами и условий функционирования образовательных учреждений в рамках реализации программы повышения качества образования в МО «Выборгский район» Ленинградской области (2020-2024 годы), направленной на поддержку образовательных учреждений с низкими результатами обучения	Методический отдел	февраль 2020	изменились ответственные исполнители, нарушен срок исполнения по причине создания программы в более поздние сроки, затем пандемия. Исполнено май 2020 Приложение 1.1
1.2	Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации педагогов и руководящих кадров ОО: по вопросам критериального оценивания и использование результатов оценочных процедур, оценка качества образования в	Методический отдел	февраль 2020	изменились ответственные исполнители Исполнено 18 февраля 2020 Приложение 1.2

	образовательной организации			
2. Второй этап (апрель 2020 – май 2021 гг.)				
Цель: разработка и внедрение ведущих целевых программ и проектов программы				
2.1.1	Курсы повышения квалификации «Внутришкольная система оценки качества образования»	ЛГУ им. Пушкина Методический отдел	в течение учебного года	Обучено всего 40 чел. Из них 24 человека из школ с низкими образовательными результатами. Приложение 2.1.1
2.1.2	КПК «Оценка качества образования в образовательной организации»	Методический отдел	Февраль-апрель	Сформирована группа слушателей из 25 человек. Из школ с низкими результатами записалось 11 человек (квота по одному от школы). В связи с распространением корона вируса курсы перенесли на второе полугодие 2020 года.
2.1.3	КПК «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ 4 класс»	ЛОИРО Методический отдел	Февраль-май	с 13 февраля по 26 марта 2020 г. Обучено 37 человек. Из них 15 человек из школ с низкими результатами. Приложение 2.1.3
2.1.4	Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами	Методический отдел	Апрель 2020	исполнено апрель 2020: участие в Московском международном Салоне образования, конференциях ЛОИРО, конкурсе ЛОИРО

	ГИА			«Дистанционные практики обучения», лучшие муниципальные практики ZOOM-конференции
2.1.5	Организация наставничества для школ с низкими образовательными результатами	Методический отдел	Апрель 2020	<i>исполнено 16 апреля 2020</i> <i>Приложение 2.1.5</i>
2.1.6	Участие педагогов в семинарах, вебинарах по подготовке к ГИА	Методический отдел	в течение учебного года	Общее количество слушателей -315. Из них 98 человек из школ с низкими результатами. <i>Приложение 2.1.6</i>