



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«21» февраля 2022 года № 331-р

**Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке к введению обновленных Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Ленинградской области
в 2022-2023 учебном году**

В целях организации работы по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Ленинградской области:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году (далее – План) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО «Ленинградского областного института развития образования», руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Ленинградской области обеспечить выполнение мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета – начальника департамента управления в сфере общего образования и защиты прав детей Рыборецкую Т.Г.

Председатель комитета

В.И. Реброва

Утвержден распоряжением
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «21» февраля 2022 г. № 331 -р

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях
Ленинградской области в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение	Ожидаемый результат
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.1	Разработка и реализация организационной модели подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС)	декабрь 2021 декабрь 2021 - февраль 2022 февраль 2022 октябрь 2021 - февраль 2022	комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОиПО ЛО)	Создан Координационный совет по введению обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области. Сформирован план заседаний Сформирована база данных региональных и муниципальных координаторов по вопросам введения обновлённых ФГОС. Определены их функции Определён региональный оператор введения обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области Определена организационная модель методического сопровождения введения обновлённых ФГОС. Утверждены составы методических групп (по управленческим вопросам; по учебным предметам) и перечень стажировочных площадок на базе

		январь - май 2022		образовательных организаций
		март 2022		Сформирован план и проведены совещания с муниципальными образованиями по вопросам организации перехода на обновлённые ФГОС
		февраль - март 2022		Сформирован план-график введения обновлённых ФГОС в образовательных организациях Ленинградской области
		февраль - март 2022		Сформирована региональная система контроля готовности к введению обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области
		октябрь 2021-февраль 2022	ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛЮИРО»), Центр непрерывного повышения педагогического мастерства (далее – ЦНППМ)	Разработана и внедрена организационная модель методического сопровождения введения обновлённых ФГОС
		декабрь 2021 – март 2022		Сформированы региональные методические группы (по управленческим вопросам; по учебным предметам) и перечень стажировочных площадок на базе образовательных организаций
		в соответствии с планом мероприятий		Обеспечено организационное и научно-методическое сопровождение реализации плана мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС в образовательных организациях Ленинградской области
		в соответствии с планом заседаний		Обеспечено организационное и научно-методическое сопровождение подготовки и проведения заседаний Координационного совета по введению обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области
		ноябрь-декабрь 2021	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в	Сформирована рабочая группа по организации введения обновлённых ФГОС в муниципальных образовательных организациях. Определён муниципальный координатор
		декабрь 2021 – март 2022		Сформирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС в муниципальных образовательных

		<p>в соответствии с планом заседаний</p> <p>февраль - май 2022</p> <p>январь – март 2022</p> <p>январь – июнь 2022</p> <p>март - апрель 2022</p>	сфере образования	<p>организациях</p> <p>Обеспечено участие в заседаниях Координационного совета Ленинградской области по введению обновленных ФГОС и в совещаниях при КОиПО ЛО</p> <p>Сформирован план и проведены совещания с руководящими работниками муниципальных образовательных организаций по вопросам организации перехода на обновленные ФГОС</p> <p>Согласованы кандидатуры руководящих и педагогических работников для включения в состав региональных методических групп (по управленческим вопросам; по учебным предметам), сформированы муниципальные методические группы и также стажировочные площадки на базе образовательных организаций</p> <p>Созданы условия для участия руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций в работе методических групп, в апробации примерных рабочих программ, а также для деятельности стажировочных площадок (при наличии)</p> <p>Сформирована муниципальная система контроля готовности к введению обновленных ФГОС в муниципальных образовательных организациях</p>
		<p>ноябрь – декабрь 2021</p> <p>декабрь 2021 – март 2022</p> <p>декабрь 2021 – июнь 2022</p>	образовательные организации	<p>Сформирована рабочая группа по организации перехода на обновленные ФГОС</p> <p>Сформирован план мероприятий по подготовке образовательной организации к введению обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году</p> <p>Обеспечено участие руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций в работе</p>

				методических групп, в апробации примерных рабочих программ, а также деятельность стажировочных площадок (при наличии)	
1.2	Корректировка системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	май 2022	КОиПО ЛО	Вопросы корректировки системы оценки качества образования рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Ленинградской области	
		май 2022		Проведены совещания с муниципальными образованиями по вопросам корректировки системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	
		июнь 2022		Создана система мониторинга результатов реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	
			апрель-май 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Разработаны предложения по формированию региональной системы мониторинга реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования
			апрель-май 2022		Предложены способы контроля качества образовательной деятельности в образовательных организациях, имеющих статус «Федеральная инновационная площадка» и/или «Региональная инновационная площадка»
			апрель-май 2022		Разработаны методические рекомендации по корректировке внутришкольной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
			апрель-май 2022		Проведены семинары и иные мероприятия для руководящих работников образовательных организаций по вопросам корректировки внутришкольной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
			май 2022	органы местного самоуправления	Проведены совещания с руководящими работниками муниципальных образовательных организаций по вопросам

			Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	корректировки системы оценки качества муниципального образования в соответствии требованиям обновленных ФГОС
		июнь 2022	образовательные организации	Внутришкольная система оценки качества образования приведена в соответствие требованиям обновленных ФГОС ОО
1.3	Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования	апрель 2022	КОиПО ЛО	Вопросы внедрения сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Ленинградской области
		апрель 2022		Проведены совещания с муниципальными образованиями по вопросам внедрения сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования
		июль 2022		Обеспечен контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемых образовательных результатов
		апрель 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППИМ	Разработаны методические рекомендации по внедрению сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования
апрель-май 2022	Проведены семинары и иные мероприятия для руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования			
		апрель 2022	органы местного самоуправления	Проведены совещания с руководящими работниками муниципальных образовательных организаций по вопросам

		<p>май 2022</p> <p>июнь 2022</p>	<p>Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования</p>	<p>внедрения сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования</p> <p>Обеспечен контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемых образовательных результатов</p> <p>Определён перечень социальных партнеров для организации сетевого взаимодействия при реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования</p>
		<p>май 2022</p> <p>май-июнь 2022</p>	<p>образовательные организации</p>	<p>Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования</p> <p>Определена модель и организовано сетевое взаимодействие с социальными партнёрами</p>
2	Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
2.1	<p>Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС</p>	<p>февраль – апрель 2022</p>	<p>КОиПО ЛО</p>	<p>Подготовлены распоряжения о проведении мониторинга готовности образовательных организаций Ленинградской области к введению обновлённых ФГОС</p> <p>Результаты мониторинга рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Ленинградской области, на совещаниях с муниципальными образованиями</p> <p>Составлен перечень муниципальных образований/школ с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС</p>

		январь – март 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Предложена модель мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС Разработаны контрольно-измерительные материалы, «чек-листы» Проанализированы и представлены результаты мониторинга
		февраль – апрель 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Созданы условия для проведения мониторинга готовности муниципальных образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС Проведено совещание по итогам мониторинга готовности муниципальных образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС Внесены коррективы в муниципальные планы мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС
		февраль – апрель 2022	образовательные организации	Принято участие в мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга) Проведен анализ результатов мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга) В соответствии с выявленными затруднениями скорректирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о принятых решениях
2.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по	апрель-май 2022	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Проведены индивидуальные совещания (в режиме ВКС) с муниципальными образованиями по анализу результатов мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС

	ГОТОВНОСТИ муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	май-июнь 2022		<p>Осуществлены контрольные выезды в муниципальные образования с целью снижения рисков при введении обновлённых ФГОС (на основе риск-ориентированной модели)</p> <p>Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС.</p> <p>Оказана помощь экспертов органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС</p>
		апрель - май 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	<p>Проведены индивидуальные совещания (в режиме ВКС) и контрольные выезды в муниципальные образовательные организации с целью снижения рисков при введении обновлённых ФГОС (на основе риск-ориентированной модели)</p> <p>Оказана помощь экспертов муниципальным образовательным организациям по введению обновленных ФГОС</p>
2.3	Проведение мониторинга готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС	май 2022	КОиПО ЛО	Подготовлено распоряжение о проведении мониторинга готовности учителей образовательных организаций Ленинградской области к реализации обновлённых ФГОС
		июнь 2022		Проведено совещание (в режиме ВКС) с муниципальными образованиями по анализу результатов мониторинга готовности учителей образовательных организаций Ленинградской области к реализации обновлённых ФГОС
		апрель-май 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Разработаны контрольно-измерительные материалы («Чек-лист») для диагностики готовности учителя к реализации обновлённых ФГОС
		май 2022		Обеспечено организационно-консультационное сопровождение итогового мониторинга готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС

		май – июнь 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	<p>Проведено совещание по результатам мониторинга готовности учителей муниципальных образовательных организаций Ленинградской области к реализации обновлённых ФГОС</p> <p>В адрес КОиПО ЛО представлены сведения о результатах мониторинга</p>
		июнь 2022		
		май 2022	образовательные организации	<p>Проведён мониторинг готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС</p> <p>В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о результатах мониторинга</p>
		май-июнь 2022		
2.4	Проведение мониторинга реализации авторских учебных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области	май 2022	КОиПО ЛО	<p>Подготовлено распоряжение о проведении мониторинга авторских учебных программ, реализуемых в образовательных организациях Ленинградской области</p> <p>Результаты мониторинга авторских учебных программ (наличия и степени их использования в реализации обновлённых ФГОС) рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области</p>
		июнь 2022		
		май 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	<p>Разработаны контрольно-измерительные материалы для проведения мониторинга авторских учебных программ, реализуемых в образовательных организациях Ленинградской области (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС)</p> <p>Обеспечено организационно-консультационное сопровождение мониторинга авторских учебных программ, реализуемых в образовательных организациях Ленинградской области</p>
		май – июнь 2022		
		май-июнь 2022	органы местного самоуправления	<p>Проведено совещание по результатам мониторинга авторских учебных программ, реализуемых в муниципальных</p>

		июнь 2022	Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	образовательных организациях Ленинградской области (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС ОО) В адрес КОиПО ЛО представлены сведения о результатах мониторинга
		май 2022	образовательные организации	Проведён мониторинг авторских учебных программ (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС)
		май-июнь 2022		В адрес муниципальной методической службы представлен отчёт о результатах мониторинга
3 Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Обновление основных нормативных документов (локальных актов, штатного расписания, должностных инструкций), регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ОО	апрель 2022	КОиПО ЛО	Вопросы корректировки содержания нормативных документов образовательных организаций рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Ленинградской области
		апрель 2022		Согласован типовой перечень нормативных документов образовательной организации, содержание которых должно быть приведено в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
		март 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Разработан типовой перечень нормативных документов образовательной организации, содержание которых должно быть приведено в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
		апрель 2022		Разработаны методические рекомендации по приведению нормативных документов образовательной организации в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
		апрель-май 2022		Проведены семинары для руководящих работников образовательных организаций по вопросам приведения нормативных документов в соответствие требованиям обновлённых ФГОС

		май 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Проведены совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций по вопросам приведения нормативных документов в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
		июнь-август 2022		Обеспечен контроль деятельности по приведению нормативных документов в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
		июнь 2022	образовательные организации	Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации, приведены в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
		август 2022		Штатное расписание и должностные инструкции приведены в соответствие требованиям обновлённых ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ
3.2	Корректировка основных образовательных программ начального и основного общего образования, в т.ч. адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	май 2022	КОиПО ЛО	Вопросы корректировки содержания основных образовательных программ начального и основного общего образования рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области
апрель 2022		апрель – май 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Разработаны методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии требованиями обновлённых ФГОС
				Проведены семинары для руководящих работников образовательных организаций по вопросам корректировки основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии требованиями обновлённых ФГОС
		май 2022	органы местного самоуправления	Проведены совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций по вопросам корректировки

		май-июнь 2022	Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии требованиями обновлённых ФГОС Обеспечен контроль деятельности по корректировке основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии требованиями обновлённых ФГОС
		май-июнь 2022	образовательные организации	Основные образовательные программы начального и основного общего образования приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС
3.3	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам)	январь – февраль 2022	КОиПО ЛО	Вопросы разработки рабочих программ и программ внеурочной деятельности рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Ленинградской области
		март 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Проведены семинары по разработке рабочих программ (по учебным предметам), включая вопросы их создания в цифровом конструкторе рабочих программ
		апрель-май 2022		Проведены семинары по разработке программ внеурочной деятельности, включая вопросы преемственности содержания урочной и внеурочной работы обучающихся
		май-июнь 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Обеспечен контроль деятельности по созданию рабочих программ (по учебным предметам) в цифровом конструкторе рабочих программ
		апрель-май 2022	образовательные организации	Рабочие программы по учебным предметам сформированы в цифровом конструкторе рабочих программ

		май-июнь 2022		Программы внеурочной деятельности приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС
		май-июнь 2022		В программах внеурочной деятельности обеспечена преемственность содержания урочной и внеурочной работы обучающихся
3.4	Разработка программы воспитания на основе примерной программы воспитания	апрель 2022	КОиПО ЛО	Вопросы разработки программ воспитания рассмотрены на заседании Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Ленинградской области
		апрель-май 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Проведены семинары по разработке рабочих программ воспитания на основе примерной программы воспитания
		май-июнь 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Обеспечен контроль деятельности по разработке рабочих программ воспитания
		май-июнь 2022	образовательные организации	Разработана программа воспитания
4	Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
4.1	Формирование системы методической работы по сопровождению введения обновлённых ФГОС	январь 2022	КОиПО ЛО	Согласован региональный план методических мероприятий для руководящих и педагогических работников Ленинградской области (раздел/приложения к плану мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году)
		май 2022		Вопросы развития региональной и муниципальной методической службы обсуждены на заседании Координационного совета по

				<p>введению обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области. Согласована модель развития инфраструктуры методической службы</p>
		январь 2022	<p>ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНПМ</p>	<p>Сформирован региональный план методических мероприятий для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области по вопросам перехода на обновлённые ФГОС</p>
		в соответствии с планом мероприятий		<p>Обеспечены подготовка и проведение регионально-значимых методических мероприятий для руководящих и педагогических работников Ленинградской области по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС</p>
		постоянно		<p>Обеспечена работа методических групп и стажировочных площадок на базе образовательных организаций Ленинградской области по дальнейшей отработке актуальных методических вопросов реализации обновлённых ФГОС</p>
		постоянно		<p>Организовано консультационно-методическое сопровождение специалистов муниципальных методических служб (в т.ч. руководителей районных методических объединений учителей) по вопросам введения обновлённых ФГОС</p>
		постоянно		<p>Организовано консультационно-методическое сопровождение руководящих и педагогических работников образовательных организаций (в т.ч. руководителей школьных методических объединений учителей) по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование функциональной грамотности (включая использование федерального банка заданий) – применения в работе учителя информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроки и др.) – использование УМК, учебных, методических и иных пособий

		май 2022		Предложена модель развития инфраструктуры методической службы, предусматривающая функционирование регионального методического совета, учебно-методических объединений (по направлениям), профессиональных Ассоциаций, региональных методических объединений
		январь 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Скорректированы планы работы муниципальной методической службы и районных методических объединений в части включения вопросов сопровождения введения обновлённых ФГОС
		февраль 2022		Сформирован и реализован муниципальный план методических мероприятий для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской по вопросам перехода на обновлённые ФГОС
		январь-март 2022	образовательные организации	<p>Разработаны планы работы школьных методических объединений, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – меры по оказанию адресной помощи педагогам в условиях введения обновлённых ФГОС; – организацию работы межпредметных рабочих групп и мероприятия по достижению метапредметных образовательных результатов; – организацию работы рабочих групп и мероприятия по формированию всех направлений функциональной грамотности (включая использование федерального банка заданий) – мероприятия по освоению и применению учителями методических информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроков и др.)
4.2	Организация участия руководящих и педагогических	февраль - март 2022	КОиПО ЛО	Сформирован план регионально-значимых мероприятий (конференций и др.) по вопросам введения обновлённых ФГОС в системе образования Ленинградской области

	работников образовательных организаций Ленинградской области в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС	постоянно	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Обеспечено информирование муниципальных систем образования о проведении методических мероприятий по вопросам введения обновлённых ФГОС федерального и регионального уровня
		постоянно	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Обеспечено информирование муниципальных образовательных организаций о проведении методических мероприятий по вопросам введения обновлённых ФГОС федерального, регионального и муниципального уровней
		в соответствии с планом	образовательные организации	Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновлённых ФГОС
5	Мероприятия по ресурсному обеспечению введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
5.1	Оснащение информационно-библиотечных центров образовательных организаций Ленинградской области	февраль - июнь 2022	КОиПО ЛО	Проведены совещания с муниципальными образованиями по вопросам оснащения информационно-библиотечных центров образовательных организаций УМК, учебными пособиями и информационно-цифровыми ресурсами
		январь 2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	На основе результатов регионального мониторинга определены доминирующие в региональной практике УМК по учебным предметам
		апрель 2022		Подготовлены методические рекомендации по адаптации используемых УМК к требованиям обновлённых ФГОС и примерных рабочих программ по учебным предметам
		май 2022		Проведены семинары (в режиме ВКС) для руководящих работников по вопросам обеспечения открытости информационно-цифровой среды образовательной организации
январь-май 2022		Проведён цикл методических мероприятий (семинаров,		

		апрель 2022		<p>практикумов и др.) для учителей по использованию УМК (по учебным предметам)</p> <p>Проведены семинары (в режиме ВКС) для сотрудников ИБЦ по вопросам оснащения УМК, учебными пособиями и информационно-цифровыми ресурсами</p>
		февраль - июнь 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Проведены совещания по вопросам оснащения муниципальных образовательных организаций УМК, учебными пособиями и информационно-цифровыми ресурсами
		май-декабрь 2022	образовательные организации	Определён перечень и обеспечено укомплектование учебниками и учебными пособиями (по учебным предметам), которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС
		май-август 2022		Определён перечень и обеспечено укомплектование информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС
		август 2022		Обеспечена доступность информационно-цифровых ресурсов (учебных, методических) всем участникам образовательного процесса
5.2	Создание финансовых, материально-технических и иных условий введения обновлённых ФГОС	апрель -май 2022	КОиПО ЛО	Проведены совещания с муниципальными образованиями по вопросам финансового и материально-технического обеспечения деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
		2022	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Проведены семинары (в режиме ВКС) для руководящих и педагогических работников по вопросам ресурсного (финансового, материально-технического и др.) обеспечения деятельности

				образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
		апрель - июнь 2022	органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Проведены совещания с руководящими работниками муниципальных образовательных организаций по вопросам финансового и материально-технического обеспечения их деятельности в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
		май-август 2022	образовательные организации	Обеспечены финансовые, материально-технические и иные условия реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
6	Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
6.1	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников	февраль-август 2022	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Спланировано и организовано повышение квалификации руководящих и педагогических работников на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Академии Минпросвещения России, иных организаций
февраль - август 2022		ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЦНППМ	Разработан план-график повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения обновлённых ФГОС ОО на основе типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (36 час.) Обеспечено организационное сопровождение повышения квалификации на базе иных организаций	
февраль-март 2022 октябрь 2022		органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие	Сформирован план и заявки для зачисления педагогических работников на обучение по типовой дополнительной профессиональной программе повышения квалификации Определены потребности в повышении квалификации (кол.чел. по	

			управление в сфере образования	каждому учебному предмету) в 2023 году
		февраль-март 2022	образовательные организации	Разработан план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС
		октябрь 2022		Определены потребности в повышении квалификации в 2023 году
7	Информационно-просветительские мероприятия			
7.1	Информирование общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС	март-апрель 2022	КОиПО ЛО	Сформирован региональный план мероприятий по информированию широкой общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС и успешных практиках через региональные СМИ
апрель 2022		органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования	Сформирован муниципальный план мероприятий по информированию общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС и успешных практиках муниципального образования	
апрель 2022 апрель-декабрь 2022		образовательные организации	Разработан план информационно-разъяснительных мероприятий для родителей или иных законных представителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся о порядке и ходе введения обновленных ФГОС	