



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области  
КОМИТЕТ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20.06.2023 № 1584-р

**О реализации в 2023 году проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»**

В целях эффективной реализации в 2023 году мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оценки и контроля качества образования» подпрограммы «Обеспечение условий развития современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398:

1. Утвердить план - график реализации регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в июне - декабре 2023 года в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента надзора, контроля, оценки качества и правового обеспечения в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 20.06.2023 18.04-01-807/2023

Первый заместитель  
председателя комитета



И.А.Голубев

20.06.2023

ВХ-КО-02-63/2023

(приложение)

План-график  
реализации регионального проекта  
«Повышение качества образования в школах  
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  
в неблагоприятных социальных условиях»

№ п/п	Содержание	Сроки
1.	<b>Диагностика по выявлению школ</b>	
1.1.	Разработка программы диагностики по выявлению школ с низкими образовательными результатами; находящихся в зоне риска по снижению образовательных результатов; имеющих признаки учебной неуспешности	До 30 июня 2023 года
1.2.	Проведение диагностики, обработка данных	До 15 сентября 2023 года
1.3.	Представление списка школ по 3 группам	До 5 октября 2023 года
1.4.	Представление результатов и методических рекомендаций	До 30 октября 2023 года
2.	<b>Оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях</b>	
2.1	Методическое сопровождение школ и школьных управленческих команд	
2.1.1.	Диагностика профессиональных компетенций управленческих кадров по работе с педагогами	До 15 сентября 2023 года
2.1.2.	Разработка курса повышения квалификации, направленного на обучение администрации по работе с педагогами, имеющих профессиональные дефициты по результатам диагностик	До 1 октября 2023 года
2.1.3.	Реализация курса повышения квалификации	До 30 ноября 2023 года
2.1.4.	Стажировка на базе школы с высокими образовательными результатами	До 30 ноября 2023 года
2.2.	Методическое сопровождение педагогов, показавших низкие и очень низкие результаты в прохождении диагностики профессиональных дефицитов	

2.2.1.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), направленных на совершенствование предметных и методических компетенций	До 15 сентября 2023 года
2.2.2.	Сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), направленных на совершенствование предметных и методических компетенций	До 30 ноября 2023 года

Лист согласования к документу № 1584-р от 20.06.2023

Инициатор согласования: Рыбьякова Жанна Николаевна Ведущий специалист сектора управления качеством образования департамента надзора, контроля, оценки качества и правового обеспечения в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области)

Согласование инициировано: 19.06.2023 11:11

Краткое содержание: О реализации в 2023 году проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: <b>последовательное</b>				
1	Шинкарева В.В.	21.06.2023	Согласовано 19.06.2023 11:17	-
Тип согласования: <b>последовательное</b>				
2	Голубев И.А.		ЭП Перенаправлено 19.06.2023 15:06	Прошу согл
	РЕБРОВА Вероника Ивановна		ЭП Согласовано 19.06.2023 18:21	-
2.1	Голубев И.А.		ЭП Подписано 19.06.2023 18:44	-