



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.07.2024 № 2059-р

**О реализации мероприятия по совершенствованию механизмов
повышения функциональной грамотности обучающихся Ленинградской
области «Формирование функциональной грамотности при переходе на
обновленные федеральные государственные
образовательные стандарты»**

В целях реализации мероприятия «Информационно-методическое сопровождение системы управления и оценки качества образования, проведение национально-региональных оценочных процедур» в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оценки и контроля качества образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2023 года № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»:

1. Реализовать мероприятие по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области «Формирование функциональной грамотности при переходе на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты» (далее – региональный проект, проект).

Срок проведения: август– декабрь 2024 года.

2. Утвердить план–график (дорожную карту) реализации регионального проекта согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Сектору управления качеством образования департамента надзора, контроля, оценки качества и правового обеспечения в сфере образования:

3.1. Обеспечить контроль за реализацией регионального проекта в соответствии с утверждённым планом-графиком, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3.2. Организовать обсуждение результатов реализации регионального проекта на Координационном совете по повышению качества образования при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области в декабре 2024 года.

4. Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – организатор, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»):

4.1. Назначить специалиста, ответственного за организацию реализации проекта.

4.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение проекта в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

5. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования»:

5.1. Назначить специалиста, ответственного за взаимодействие с организатором при реализации данного проекта.

5.2. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение проекта.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющим управление в сфере образования:

6.1. Назначить специалиста (муниципального координатора), ответственного за взаимодействие с организатором при реализации данного проекта.

6.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей образовательных организаций - участников проекта.

6.3. Обеспечить реализацию регионального проекта в соответствии с утверждённым планом - графиком, согласно приложению к настоящему распоряжению.

6.4. Обеспечить контроль реализации мероприятий плана - графика регионального проекта в установленные сроки, согласно приложению к настоящему распоряжению.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента надзора, контроля, оценки качества и правового обеспечения в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Первый заместитель
председателя комитета



И.А. Голубев

«УТВЕРЖДЕН»
распоряжением комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области

от 12.07.2024 № 2059-р

(приложение)

План-график (дорожная карта) регионального проекта по совершенствованию механизмов
повышения функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области
«Формирование функциональной грамотности при переходе на обновленные
федеральные государственные образовательные стандарты»

<i>№ п/п</i>	<i>Основные мероприятия</i>	<i>Сроки реализации мероприятий</i>	<i>Ответственный исполнитель</i>	<i>Информация, предоставляемая в сроки реализации мероприятий</i>
1.	Направление в муниципальные районы/городской округ информационного письма о реализации регионального проекта	До 25.07.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Письмо с согласованной дорожной картой мероприятий
2.	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации учителей образовательных организаций Ленинградской области по интеграции инженерного подхода в школьное образование в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий			
2.1.	Формирование списка слушателей для обучения по программе курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций «Реализация инженерного (STEM) подхода в	до 01.08.2024	Муниципальные координаторы проекта; ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;	Списки слушателей по округам

	школьном образовании» в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий (72 ак.ч.)		АО «Академия «Просвещение»	
2.2.	Направление логинов и паролей для входа в личный кабинет слушателям	до 19.08.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Информационные письма слушателям
2.3.	Сбор документов от слушателей для зачисления на программу обучения	23.08.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Документы слушателей
2.4.	Проведение установочного совещания с участниками регионального проекта «Формирование функциональной грамотности при переходе на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты»	03.09.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Информационное письмо о проведении установочного совещания
2.5.	Обучение по программе повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций «Реализация инженерного (STEM) подхода в школьном образовании» в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий (72 ак.ч.)	26.08.2024 - 08.11.2024 Очная часть – с 14.10.2024 по 31.10.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Списки слушателей по округам
2.6.	Подготовка списка прошедших обучение слушателей с указанием номеров выданных удостоверений (не менее 50 слушателей)	10.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Список слушателей с указанием номеров удостоверений
2.7.	Фотоотчет о проведении очных занятий КПК, содержащий фотографии в формате *jpeg (jpg) (в электронном виде), не менее 10 фотографий	27.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Фотоотчет
3.	Организация и проведение фестиваля методических разработок «Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках математики, физики, химии»			
3.1.	Направление письма для образовательных организаций, участвующих в проекте, с приложением положения, указанием даты, времени, сроков, продолжительности, ссылок на регистрацию и подачу заявок на участие	13.08.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Информационное письмо
3.2.	Проведение первого этапа Фестиваля:			

3.2.1.	Подготовка и направление в муниципальные районы/городской округ информационного письма о проведении Фестиваля успешных практик по формированию функциональной грамотности	До 01.09.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Информационное письмо
3.2.2.	Регистрация для участия в Фестивале (не менее 5 человек от муниципального района/городского округа)	01 – 15.09.2024	Муниципальные координаторы проекта	Заявки на участие
3.2.3.	Прием заявок с описанием методических разработок/опыта по развитию функциональной грамотности обучающихся на уроках математики, физики, химии (не менее 30)	01 – 15.09.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Методические разработки/описание опыта
3.2.4.	- экспертиза методических разработок/описаний опыта участников Фестиваля (не менее 30) и выявление успешных практик развития функциональной грамотности обучающихся на уроках математики, физики, химии (не менее 10)	16 -30.09.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	- Экспертные листы; - Итоговый протокол; - Рейтинг участников; - Выявленные успешные практики
3.3.	Проведение второго этапа Фестиваля в дистанционном формате:			
3.3.1.	- презентация успешных практик развития функциональной грамотности обучающихся на уроках математики, физики, химии, их обсуждение (не менее 10)	15.10.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Запись презентации успешных практик Фестиваля; Список участников второго этапа
3.3.2.	- выпуск электронного сборника методических разработок (каждая разработка объемом не менее 0,3 п.л., формат А4, кегль 14, межстрочный интервал 1,5)	18.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Сборник материалов
3.4.	Подготовка фотоотчета о проведении Фестиваля, содержащего фотографии в формате *jpeg (jpg) (в электронном виде) не менее 10 фотографий)	25.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Фотоотчет
4.	Организация и поведение методического семинара «От функциональной грамотности до высоких предметных результатов»			
4.1.	Направление информационного письма для образовательных организаций, участвующих в проекте, с приложением программы методического семинара, ссылок на регистрацию для участия в мероприятии	14.10.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Информационное письмо

	Проведение методического семинара		ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	
4.2.	Регистрация на участие в семинаре (не менее 10 человек от муниципального района/городского округа)	14.10 – 24.10.2024	Муниципальные координаторы проекта	Ссылка на регистрацию; Список участников
4.3.	Организация и проведение методического семинара «От функциональной грамотности до высоких предметных результатов» в дистанционном формате с привлечением ведущих экспертов (не менее 2 ак. ч.)	06.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Запись семинара
4.4.	Подготовка фотоотчета о проведении семинара, содержащего фотографии в формате *jpeg (pg) (в электронном виде) не менее 10 фотографий)	18.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Фотоотчет
5.	Подготовка и проведение серии интерактивных мероприятий с обучающимися (лаборатории математических кейсов и стратегические ролевые игры)			
5.1.	Разработка календарного плана-графика интерактивных мероприятий <i>(даты, сроки, продолжительность)</i>	02.09.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Календарный план-график
5.2.	Разработка программы интерактивных мероприятий (лабораторий математических кейсов)	02.09.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Программа
5.3.	Направление информационного письма для образовательных организаций, участвующих в проекте, с приложением программы интерактивных мероприятий и плана-графика их проведения	До 04.09.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Информационное исьмо
5.4.	Организация и проведение лабораторий математических кейсов для обучающихся в четырех образовательных округах Ленинградской области (не менее 4 мероприятий)	01 – 31.10.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Список участников
5.5.	Подготовка фотоотчета о проведении мероприятия (не менее 10 фотографий в формате *jpeg (pg) (в электронном виде)	11.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Фотоотчет
5.6.	Организация и проведение стратегических ролевых игр по естественно-научной грамотности для обучающихся в четырех образовательных округах	01-30.11.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Список участников

	Ленинградской области для усиления интереса школьников к интеллектуальным состязаниям и естественным наукам (не менее 4 мероприятий)			
5.7.	Подготовка фотоотчета о проведении мероприятия (не менее 10 фотографий в формате *jpeg (jpg) (в электронном виде)	02.12.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Фотоотчет
5.8.	Итоговое совещание с муниципальными районами/городским округом «О реализации мероприятий регионального проекта «Формирование функциональной грамотности при переходе на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты»	05.12.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Информационное письмо о проведении совещания
6.	Подготовка материалов по результатам выполнения работ			
6.1.	Подготовка отчёта о результатах выполненных работ, оказанных услуг	09.12.2024	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; АО «Академия «Просвещение»	Отчёт о результатах выполненных работ
6.2.	Направление информационного письма в муниципальные районы/городской округ об итогах реализации проекта в 2024 году	Не позднее 19.12.2024	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Информационное письмо о направлении материалов проекта и итогового отчета