



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.07.2025 № 1955-р

**О реализации регионального проекта
«Формирование функциональной грамотности при переходе
на ФГОС» в рамках мероприятия «Информационно-методическое
сопровождение системы управления и оценки качества образования,
проведение национально-региональных оценочных процедур» комплекса
процессных мероприятий «Развитие системы оценки и контроля
качества образования» государственной программы
«Современное образование Ленинградской области»**

В целях реализации регионального проекта «Формирование функциональной грамотности при переходе на ФГОС» (далее - региональный проект) в рамках мероприятия «Информационно-методическое сопровождение системы управления и оценки качества образования, проведение национально-региональных оценочных процедур» комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оценки и контроля качества образования» государственной программы «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398:

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации регионального проекта «Формирование функциональной грамотности при переходе на ФГОС» (далее – «дорожная карта») согласно приложению к распоряжению.

2. Сектору управления качеством образования департамента надзора, контроля, оценки качества и правового обеспечения в сфере образования:

2.1. Обеспечить контроль за реализацией регионального проекта в соответствии с «дорожной картой».

2.2. Организовать обсуждение результатов реализации регионального проекта на Координационном совете по повышению качества образования при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области.

3. Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – организатор, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»):

3.1. Назначить должностное лицо ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ответственное за реализацию регионального проекта;

3.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение регионального проекта в соответствии с «дорожной картой».

4. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»):

4.1. Назначить должностное лицо ГБУ ЛО «ИЦОКО», ответственное за взаимодействие с организатором при реализации регионального проекта.

4.2. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение регионального проекта в соответствии с «дорожной картой».

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Назначить должностных лиц муниципальных органов управления образованием Ленинградской области, ответственных за взаимодействие с организатором при реализации регионального проекта;

5.2. Определить общеобразовательные организации, участвующие в региональном проекте;

5.3. Информировать руководителей общеобразовательных организаций - участников регионального проекта об участии в региональном проекте;

5.4. Обеспечить участие общеобразовательных организаций в мероприятиях регионального проекта в соответствии с «дорожной картой»;

5.5. Обеспечить контроль за реализацией мероприятий регионального проекта в сроки, установленные «дорожной картой».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента надзора, контроля, оценки качества и правового обеспечения в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Исполняющий обязанности
председателя комитета



А.А.Горшков

Дорожная карта по реализации регионального проекта «Формирование функциональной грамотности при переходе на ФГОС»

Цель реализации мероприятия: в рамках мероприятия по информационно-методическому сопровождению системы управления и оценки качества образования, проведению национально-региональных оценочных процедур осуществляется реализация регионального проекта «Формирование функциональной грамотности при переходе на ФГОС».

В региональный проект включены мероприятия по повышению уровня читательской грамотности обучающихся образовательных организаций Ленинградской области, совершенствованию читательской культуры педагогов и родителей, формированию основ семейного чтения.

Данные мероприятия содержат комплекс интерактивных, инновационных и практических форм работы с педагогическими работниками, учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних.

Задачи реализации мероприятий:

организация и проведение Фестиваля педагогических идей «Успешные практики формирования читательской грамотности обучающихся»;

организация и проведение форсайт-сессии «Формирование функциональной грамотности школьников в ежедневной практике учителя»;

организация и проведение серии вебинаров для учителей «Использование универсального метода работы с текстом для формирования читательской грамотности у обучающихся»;

организация и проведение мастер-классов для учителей начальной школы, учителей-предметников 5-8 классов и 9-11 классов по практике работы с текстом на содержании учебных предметов (с предоставлением пакета методических материалов и сертификата участника);

организация и проведение стратегической ролевой игры «Литературные хроники» и лаборатории литературных

кейсов для обучающихся 9-11 классов в муниципальных образованиях Ленинградской области;

организация и проведение читательского квиза для обучающихся 9-11 классов и их родителей (законных представителей) в муниципальных образованиях Ленинградской области;

организация и проведение тренинга для обучающихся 6-8 классов «Работа с текстом: понимание содержания»

организация и проведение книжного квеста и тренинга «Семейные ценности» для обучающихся и их родителей (законных представителей) в муниципальных образованиях Ленинградской области;

организация и проведение творческого конкурса семейных работ «Читаем вместе: история, культура, память» по номинациям: стихи и проза «Читаем в семейном кругу»; семейные истории поколений «Семейные летописи»; экскурсионный маршрут «Моя малая Родина»; музыка «Мелодии памяти: звуки нашего времени»; рисунок «Рисуем вместе: страницы прошлого и настоящего»; фотография «Взгляд сквозь объектив: мгновения нашей истории»;

организация и проведение образовательной стажировки для педагогов «Читательская грамотность как основа формирования функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС» (очно-дистанционная форма, 36 часов).

Срок реализации: июль-декабрь 2025 года

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки реализации мероприятий	Ответственные/участники мероприятия
1.	Организация и проведение Фестиваля педагогических идей «Успешные практики формирования читательской грамотности обучающихся»		
1.1.	Направление информационного письма для образовательных организаций с приложением положения, указанием даты, времени, сроков, продолжительности, ссылки для подачи заявок на участие, формы предоставления материалов с описанием методических разработок по формированию функциональной грамотности обучающихся	Не позднее 15.08.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
1.2.	Формирование списка образовательных организаций, участвующих в проекте.		Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
1.3.	Разработка программы Фестиваля (1 ед.): содержательная часть; график проведения Фестиваля; визуальная концепция обложки и	25.08.2025-29.08.2025	АО «Академия «Просвещение»;

	разворота программы		ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
1.4.	Направление текста письма для образовательных организаций, участвующих в проекте, с приложением программы Фестиваля	Не позднее 03.09.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
1.5.	<i>Проведение первого этапа Фестиваля, включающего:</i>		
1.5.1.	- регистрацию на участие в Фестивале (не менее 50 человек)	01.07.2025 – 28.09.2025	АО «Академия «Просвещение»; Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
1.5.2.	- направление и прием методических материалов по развитию читательской грамотности (не менее 50)	01.07.2025 – 28.09.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации; АО «Академия «Просвещение»
1.5.3.	- экспертизу методических материалов, предоставленных на участие в Фестивале на I этапе (не менее 50 ед.); - отбор не менее 25 лучших практик для презентации участниками успешного опыта на II этапе: разработка экспертного листа для оценивания работ I этапа Фестиваля; формирование графика проведения экспертизы; распределение работ между экспертами; организация и проведение перекрестной экспертизы	29.09.2025- 12.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
1.6.	<i>Проведение второго этапа Фестиваля в онлайн-формате, включающего:</i>		
1.6.1.	- подготовку авторами 25 лучших практик, отобранных на первом этапе, презентаций по заданному шаблону	13.10.2025- 19.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации;
1.6.2.	- направление письма для образовательных организаций о проведении второго этапа Фестиваля, ссылки на подключение и регистрацию	01.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
1.6.3.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	До 07.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
1.6.4.	- организацию участия в Фестивале не менее 100 человек, электронная регистрация	01.10.2025- 21.10.2025	ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
1.6.5.	- презентацию 25 лучших практик по формированию читательской грамотности обучающихся	21.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной

			институт развития образования»; Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации;
1.6.6.	- подготовку и сопровождение цифровой платформы для проведения II этапа Фестиваля; разработку экспертного чек-листа с критериями для оценивания работ II этапа Фестиваля для отбора лучших практик для последующей публикации в сборнике материалов	13.10.2025- 19.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;
1.7.	Подготовка электронного сборника материалов (объем не менее 30 страниц): обработка/обтравка фотографий/иллюстраций; подбор/поиск иллюстраций/фотографий; набор текста; копирайт, написание и проверка текста; верстка сборника; редакторская и корректорская правка электронного сборника материалов	22.10.2025- 10.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;
1.8.	Изготовление печатного сборника материалов (мягкий переплёт, формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика) (100 ед.)	10.11.2025- 16.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;
1.9.	Изготовление ролл-апа по функциональной грамотности (1 ед.)	22.09.2025- 13.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;
1.10.	Аналитический отчет о проведении фестиваля в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л. (формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика)	17.11.2025-	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;
2.	<i>Организация и проведение форсайт-сессии «Формирование функциональной грамотности школьников в ежедневной практике учителя»</i>		
2.1.	Направление текста письма для образовательных организаций, участвующих в проекте, с приложением программы, концепции и регламента форсайт-сессии	11.09.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
2.2.	Подготовка к проведению форсайт-сессии: презентационные материалы в pdf (1 ед.); задания для работы в группах форсайт-сессии (не менее 3 заданий); дополнительные материалы по теме форсайт-сессии (не менее 2 материалов)	12.09.2025- 21.09.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» ГБУ ЛО «ИЦОКО»
2.3.	<i>Проведение форсайт-сессии с выездом в муниципальные образования Ленинградской области, продолжительность мероприятия – 2 дня (по 8 ак.ч., всего 16 ак.ч.), количество участников – не менее 40 человек</i>		
2.3.1.	- формирование списков участников, регистрация и бейджинг	25.09.2026-	Муниципальные координаторы,

	участников, проведение форсайт-сессии	26.09.2025	общеобразовательные организации; АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
2.3.2.	-работа модераторов; выступление спикеров-экспертов по теме форсайт-сессии; организация дискуссии по теме форсайт-сессии; организация работы в группах по теме форсайт-сессии; экспертное сопровождение работы участников	25.09.2026- 26.09.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» ГБУ ЛО «ИЦОКО»
2.3.3.	Аналитический отчет о проведении форсайт-сессии в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л. (формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика).	29.09.2025- 05.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
3.	<i>Организация и проведение серии вебинаров для учителей «Использование универсального метода работы с текстом для формирования читательской грамотности у обучающихся»</i>		
3.1.	Подготовка к проведению серии вебинаров: разработка план-графика и программы вебинаров, включая концепцию и содержание; разработка презентационных материалов; разработка веб-формы регистрации участников; предоставление участникам доступа к площадке для проведения вебинаров	25.08.2025- 31.08.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» ГБУ ЛО «ИЦОКО»
3.2.	Направление текста письма для образовательных организаций, участвующих в проекте, с приложением план-графика и программы вебинаров включая концепцию и содержание	09.09.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
3.3.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	До 12.09.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
3.4.	<i>Проведение вебинаров, продолжительность – 2 ак.ч. 1 вебинар, всего 4 вебинара; количество участников – не менее 40 человек</i>		
3.4.1.	Выступление экспертов по тематике вебинаров; организации дискуссии с участниками, выполнение практических кейсов;	16.09.2025 23.09.2025	АО «Академия «Просвещение»;

	модерация вебинаров.	30.09.2025 07.10.2025	ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
3.4.2.	Обеспечение участников раздаточным материалом и информационно-презентационным материалом по тематике вебинаров электронном виде (не менее 4 ед.)	16.09.2025 23.09.2025 30.09.2025 07.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
3.5.	Подготовка практического пособия с методическими рекомендациями по использованию универсального метода работы с текстом по формированию читательской грамотности у обучающихся (объем не менее 32 страниц).	07.10.2025- 14.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
3.6.	Видеозапись вебинаров, обработка и монтаж видео (4 ед.). Услуги технического специалиста для обеспечения технической поддержки во время вебинара.	07.10.2025- 14.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГБУ ЛО «ИЦОКО»
3.7.	Проведение онлайн-опроса по итогам проведения вебинаров, обработка результатов (1 ед.)	16.09.2025 23.09.2025 30.09.2025 07.10.2025	Результаты онлайн опроса
3.8.	Аналитический отчет о проведении цикла вебинаров в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л. (формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика).	22.10.2025- 31.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
4.	Организация и проведение мастер-класса для учителей начальной школы по практике работы с текстом на содержании учебных предметов 1-4 классов (с предоставлением пакета методических материалов и сертификата участника)		
4.1.	Подготовка к проведению мастер-класса: разработка программы проведения мастер-класса: содержательная часть (1 ед.); регламент проведения мастер-класса; презентационные материалы (1 ед.) дополнительные раздаточные материалы по теме (1 ед.)	01.10.2025- 09.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
4.2.	Направление текста письма для образовательных организаций, участвующих в проекте, с приложением программы, регламента проведения мастер-класса	10.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

4.3.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	До 07.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
4.4.	Регистрация и бейджинг участников; организационная поддержка работы площадки	22.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
4.5.	<i>Проведение мастер-класса (не менее 40 человек) длительностью 6 ак.ч.:</i>		
4.5.1.	выступление экспертов по теме мастер-класса; организация дискуссии по теме мастер-класса; организация работы в группах; экспертное сопровождение работы участников.	22.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
4.6.	Разработка методических материалов для участников мастер-класса в электронном виде (1 ед.).	23.10.2025- 01.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
4.7.	Проведение анкетирования по итогам мастер-класса и обработка результатов.	22.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; Муниципальные координаторы; образовательные организации
4.8.	Аналитический отчет о проведении мастер-класса в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4 (формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика).	23.10.2025- 01.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;
5.	<i>Организация и проведение мастер-класса для учителей-предметников 5-8 классов по практике работы с текстом на содержании учебных предметов 5-8 классов (с предоставлением пакета методических материалов и сертификата участника)</i>		
5.1.	Подготовка к проведению мастер-класса: презентационные материалы (1 ед.); дополнительные материалы по теме; регистрация и бейджинг участников; организационная поддержка работы площадки	01.10.2025- 09.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
5.2.	Направление текста письма для ОО с приложением программы, регламента проведения мастер-класса	10.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

			ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
5.3.	<i>Проведение мастер-класса (не менее 40 человек) длительностью 6 ак.ч</i>		
5.3.1.	выступление экспертов по теме мастер-класса; организация дискуссии по теме мастер-класса; организация работы в группах; экспертное сопровождение работы участников.	23.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
5.3.2.	Проведение анкетирования по итогам мастер-класса и обработка результатов	23.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
5.4.	Аналитический отчет о проведении мастер-класса в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4 (формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика).	24.10.2025-01.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
6.	<i>Организация и проведение мастер-класса для учителей-предметников 9-11 классов по практике работы с текстом на содержании учебных предметов 9-11 классов (с предоставлением пакета методических материалов и сертификата участника)</i>		
6.1.	Подготовка к проведению мастер-класса: презентационные материалы; дополнительные материалы по теме; формирование списка участников, регистрация и бейджинг участников; организационная поддержка работы площадки	01.10.2025-09.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
6.2.	Разработка программы проведения мастер-класса: содержательная часть; регламент проведения мастер-класса	01.10.2025-09.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
6.3.	Направление текста письма для образовательных организаций с приложением программы, регламента проведения мастер-класса	10.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

6.4.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	До 07.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
6.5.	<i>Проведение мастер-класса (не менее 40 человек) длительностью 6 ак.ч</i>		
6.5.1.	выступление экспертов по теме мастер-класса; организация дискуссии по теме мастер-класса; организация работы в группах; экспертное сопровождение работы участников.	24.10.2025	Презентации экспертов
6.5.2.	Разработка методических материалов для участников мастер-класса в электронном виде.	27.10.2025- 02.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
6.5.3.	Проведение анкетирования по итогам мастер-класса и обработка результатов	24.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
6.6.	Аналитический отчет о проведении мастер-класса в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4 (формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика).	27.10.2025- 02.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
7.	Организация и проведение стратегической ролевой игры «Литературные хроники» для обучающихся 9-11 классов (1 ролевая игра с выездом в муниципальные образования Ленинградской области продолжительностью не менее 2 ак.ч. количество команд участников – 8 ед., количество человек в команде – 8 человек. Общее количество участников - 64 человека)		
7.1.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении стратегической ролевой игры «Литературные хроники»	14.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
7.2.	<i>Проведение стратегической ролевой игры:</i>	30.10.2025	
7.2.1.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 27.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации

	области		
7.2.2.	организация работы жюри; разработка чек-листа для оценивания работы команд; организация работы команд; экспертное сопровождение работы участников	30.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
7.3.	Аналитический отчет о проведении стратегической ролевой игры в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4	31.10.2025-09.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
8.	Организация и проведение лаборатории литературных кейсов для обучающихся 9-11 классов (1 лаборатория с выездом в муниципальные образования Ленинградской области продолжительностью не менее 2 ак.ч.; количество команд участников – 8 ед., количество человек в команде – 8 человек; общее количество участников – 64 человека)		
8.1.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении лаборатории литературных кейсов	22.09.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
8.2.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 07.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
8.3.	Разработка сценария лаборатории литературных кейсов: содержательная часть; концепция проведения.	22.09.2025-05.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
8.4.	<i>Проведение лаборатории литературных кейсов:</i>		
8.4.1.	организация работы жюри; разработка чек-листа для оценивания работы команд; организация работы команд; экспертное сопровождение работы участников	09.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
8.5.	Аналитический отчет о проведении лаборатории литературных кейсов в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4	10.10.2025-16.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
9.	Организация и проведение читательского квиза для обучающихся 9-11 классов и их родителей (законных представителей) (1 читательский квиз с выездом в муниципальные образования Ленинградской области)		

	продолжительностью не менее 2 часов; количество команд участников – 6 команд; количество человек в команде – 6 человек; общее количество участников – 36 человек)		
9.1.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении читательского квиза для обучающихся 9-11 классов и их родителей (законных представителей)	22.09.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
9.2.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 07.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
9.3.	Разработка сценария читательского квиза: содержательная часть; концепция проведения разработка и оформление заданий читательского квиза; презентационные материалы	22.09.2025- 05.10.2025	Сценарий читательского квиза Презентационные материалы
9.4.	Проведение читательского квиза: регистрация участников квиза; организация работы ведущего квиза; организация работы команд; контроль за соблюдением правил квиза.	10.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
9.5.	Проведение анкетирования по итогам читательского квиза и обработка результатов	10.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
9.6.	Аналитический отчет о проведении квиза в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4 (формат А4, цветная обложка, черно-белые страницы, цветные рисунки, фото, диаграммы, аналитика)	13.10.2025- 19.10.2025	Аналитический отчет
10.	Организация и проведение тренинга для обучающихся 6-8 классов «Работа с текстом: понимание содержания» (1 тренинг продолжительностью 3 ак.ч.; количество участников – 20-25 человек)		
10.1.	Разработка программы проведения тренинга: содержательная часть; регламент проведения тренинга презентационные материалы; дополнительные материалы по теме; регистрация и бейджинг участников; организационная поддержка работы площадки	01.10.2025- 14.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
10.2.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении тренинга	15.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

			ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
10.3.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 24.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
10.4.	Проведение тренинга: работа экспертов; организация работы участников; экспертное сопровождение работы участников	31.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
10.5.	Аналитический отчет о проведении в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат	01.11.2025- 09.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
11.	Организация и проведение книжного квеста для обучающихся и родителей (законных представителей) (1 квест с выездом в муниципальные образования Ленинградской области продолжительностью не менее 2 ак.ч.; количество команд участников – 6 команд, количество человек в команде – 6 человек; общее количество участников – 36 человек)		
11.1.	Подготовка материалов квеста: разработка и оформление заданий квеста; презентационные материалы	01.11.2025- 09.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
11.2.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении книжного квеста для обучающихся и родителей (законных представителей)	28.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
11.3.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 30.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
11.4.	Аналитический отчет о проведении квеста в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4	17.11.2025- 23.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной

			институт развития образования»
12.	Организация и проведение тренинга «Семейные ценности» для обучающихся и их родителей (законных представителей) (тренинг с выездом в муниципальные образования Ленинградской области продолжительностью не менее 3 ак.ч.; количество участников – 2 группы по 30 человек (всего 60 человек), тренинг проводится одновременно в двух аудиториях)		
12.1.	Подготовка к проведению тренинга: презентационные материалы; дополнительные материалы по теме	18.09.2025-01.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
12.2.	Разработка программы проведения тренинга: содержательная часть; регламент проведения тренинга регистрация и бейджинг участников; организационная поддержка работы площадки	18.09.2025-01.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
12.3.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении тренинга «Семейные ценности» для обучающихся и их родителей (законных представителей)	02.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
12.4.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 10.10.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
12.5.	Проведение тренинга: работа экспертов; организация работы участников; экспертное сопровождение работы участников.	16.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» ГБУ ЛО «ИЦОКО»
12.6.	Проведение анкетирования по итогам тренинга и обработка результатов	16.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальные координаторы,

			общеобразовательные организации
12.7.	Аналитический отчет о проведении в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4	17.10.2025-26.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.	Творческий конкурс семейных работ «Читаем вместе: история, культура, память» по 6 номинациям: – Стихи и проза «Читаем в семейном кругу»; – Поколенческие истории семьи «Семейные летописи»; – Экскурсионный маршрут по моей малой Родине; – Музыка «Мелодии памяти: звуки нашего времени»; – Рисунок «Рисуем вместе: страницы прошлого и настоящего»; – Фотография «Взгляд сквозь объектив: мгновения нашей истории». В каждой номинации жюри определит по три семьи-победителя.		
13.1.	Разработка положения о проведении конкурса: цели и задачи; порядок проведения; требования к предоставляемым материалам; требования к оформлению; критерии отбора; определение победителей	25.06.2025-29.06.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.2.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении Конкурса	До 25.07.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.3.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 10.09.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
13.4.	Прием конкурсных материалов	15.8.2025 – 28.09.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» ГБУ ЛО «ИЦОКО»
13.5.	Экспертиза видеороликов в номинации «Стихи и проза «Читаем в семейном кругу»: разработка экспертного листа для оценивания работ; формирование графика проведения экспертизы; распределение работ между экспертами; организация и проведение перекрестной	29.09.2025-12.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

	экспертизы (20 ед.).		
13.6.	Экспертиза видеороликов в номинации «Истории поколений «Семейные летописи»: разработка чек-листа для оценивания работ; формирование графика проведения экспертизы; распределение работ между экспертами; организация и проведение перекрестной экспертизы (20 ед.).	29.09.2025-12.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.7.	Экспертиза видеороликов в номинации «Экскурсионный маршрут по моей малой Родине»: разработка чек-листа для оценивания работ; формирование графика проведения экспертизы; распределение работ между экспертами; организация и проведение перекрестной экспертизы (15 ед.).	29.09.2025-12.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.8.	Экспертиза видеороликов в номинации «Музыка «Мелодии памяти: звуки нашего времени»: разработка чек-листа для оценивания работ; формирование графика проведения экспертизы; распределение работ между экспертами; организация и проведение перекрестной экспертизы (15 ед.)	29.09.2025-12.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.9.	Экспертиза в номинации «Рисунок «Рисуем вместе: страницы прошлого и настоящего»: разработка чек-листа для оценивания работ; формирование графика проведения экспертизы; распределение работ между экспертами; организация и проведение перекрестной экспертизы (50 ед.)	29.09.2025-12.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.10.	Экспертиза в номинации «Фотография «Взгляд сквозь объектив: мгновения нашей истории»: разработка чек-листа для оценивания работ; формирование графика проведения экспертизы; распределение работ между экспертами; организация и проведение перекрестной экспертизы (50 ед.)	29.09.2025-12.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.11.	Направление информационного письма в муниципальные районы/муниципальный округ/городской округ о победителях и призерах конкурса.	До 05.11.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
13.12.	Аналитический отчет о проведении творческого конкурса в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л.,	29.10.2025-09.11.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

			ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
14.	<p>Организация и проведение образовательной стажировки для педагогов «Читательская грамотность как основа формирования функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС» (очно-дистанционная форма, 36 часов)</p> <p>Модуль 1. Дистанционный. «Развитие читательской грамотности: от теории к практике», 20 ак.ч.</p> <p>Модуль 2. Очная часть. «Читательская грамотность в действии: практические стратегии и инструменты для педагога», 16 ак.ч. (2 дня по 8 ак.ч.)</p> <p>Количество участников 3 группы по 25 человек, всего 75 человек:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ учителя начальных классов; ✓ учителя русского языка и литературы; ✓ педагоги-предметники. 		
14.1.	Разработка программы проведения стажировки для каждой из 3-х групп: содержательная часть; регламент проведения стажировки; разработка план-графика проведения стажировки; определение мест проведения стажировки	06.10.2025-19.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
14.2.	Направление текста письма для образовательных организаций о проведении образовательной стажировки для педагогов «Читательская грамотность как основа формирования функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС»	До 20.10.2025	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
14.3.	Формирование списка участников, направление информации в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	до 10.09.2025	Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
14.4.	Проведение заочной части стажировки (10 ак.ч.) для каждой целевой группы: подготовка материалов для изучения; организация доступа слушателей на образовательную платформу; техническое сопровождение участников стажировки; организационно-консультационная поддержка участников стажировки	13.10.2025-24.10.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
14.5.	Проведение вебинаров (5 вебинаров по 2 ак.ч.): подготовка презентационных материалов; разработка веб-формы для регистрации участников; предоставление участникам доступа к площадке для проведения вебинаров	27.10.2025 29.10.2025 06.11.2025 10.11.2025 12.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

			Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
14.6.	Проведение очной части стажировки (2 дня по 8 ак.ч.): регистрация участников стажировки; выступление экспертов по теме стажировки; экспертное сопровождение работы участников. Аренда помещений для проведения очных занятий	20.11.2025-21.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации
14.7.	Аналитический отчет о проведении стажировки в электронном виде, объемом не менее 0,5 п.л., формат А4	24.11.2025-30.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
15.	Подготовка материалов по результатам проведения работ		
15.1.	Подготовка аналитического отчёта о результатах выполненных работ, оказанных услуг	24.11.2025-28.11.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
15.2.	Представление результатов реализации проекта на Координационном совете по качеству образования	До 25.12.2025	АО «Академия «Просвещение»; ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальные координаторы, общеобразовательные организации