



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Администрация Ленинградской области  
КОМИТЕТ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

25.02.2025 № 464-р

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  
регионального образовательного проекта  
«Дошколка+» на 2025 год**

В целях реализации регионального образовательного проекта «Дошколка+» в 2025 году:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») регионального образовательного проекта «Дошколка+» на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень контрольных точек реализации регионального образовательного проекта «Дошколка+» на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации регионального образовательного проекта «Дошколка+» на 2025 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Отделу общего образования департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (Васильева Н.В.) обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») и выполнение контрольных точек регионального образовательного проекта «Дошколка+» на 2025 год в соответствии с настоящим распоряжением.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей комитета общего и профессионального образования Ленинградской области М.В. Винокурова.

Председатель комитета



В.И. Реброва

**«УТВЕРЖДЕН»**  
распоряжением комитета общего  
и профессионального образования  
Ленинградской области  
25.02.2025 № 464-р

(приложение 1)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
регионального образовательного проекта «Дошколка+» на 2025 год**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Мероприятие</b>                                                                                                                               | <b>Сроки<br/>реализации</b>                                             | <b>Ожидаемые результаты реализации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ответственные исполнители</b>                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.               | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов ДОО – участников проекта 2024-2025                        | март 2025<br>года<br><br>март 2025<br>года<br><br>сентябрь<br>2025 года | Проведены мероприятия, направленные на устранение профессиональных дефицитов: (Разбить по месяцам)<br>– вебинар «Семья и детский сад в едином образовательном пространстве»;<br>– вебинар «Формирование нравственно-патриотического компонента воспитания дошкольников в соответствии с ФОП ДО»;<br>– вебинар «Реализация особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ» | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |
| 2.               | Организация участия во Всероссийской научно-практической сессии для руководителей и педагогических работников ДОО – участников проекта 2025-2026 | февраль 2025<br>года                                                    | Участие во II Всероссийской научно-практической сессии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |
| 3.               | Мониторинг активности педагогических работников ДОО – участников проекта 2024-                                                                   | ежеквартально                                                           | Проведен мониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                           |                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | 2025 по использованию ресурсов интернет-платформы                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                           |                                                    |
| 4. | Организация и проведение областного конкурса детских проектных работ, посвященного юбилею Победы с использованием ресурсов интернет-платформы.                                                                                                                                                                                                         | март-май 2025                                             | Проведен конкурс, проведена экспертиза материалов, определены победители                                  | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |
| 5. | Организация и проведение регионального телемоста с участием ДОО – участников проекта 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                         | март 2025 года                                            | Проведен региональный телемост                                                                            | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |
| 6. | Организация и проведение межрегионального телемоста, посвященного Юбилею Победы, с участием ДОО – участников проекта 2024-2025 Ленинградской области, а также ДОО Воронежской области, Тамбовской области, Республики Саха (Якутия), Республики Дагестан, имеющих опыт использования верифицированного контента, представленного на интернет-платформе | май 2025 года                                             | Проведен межрегиональный телемост                                                                         | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |
| 7. | Проведение отбора среди дошкольных образовательных организаций Ленинградской области для участия в проекте в 2025-2026 учебном году                                                                                                                                                                                                                    | июнь-июль 2026 года                                       | Утвержден перечень ДОО – участников проекта в 2025-2026 учебном году (ДОО – участников проекта 2025-2026) | КОиПО ЛО                                           |
| 8. | Формирование плана мероприятий на 2025-2026 учебный год для ДОО – участников проекта 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                         | до 25 августа 2025 года                                   | Утвержден план                                                                                            | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                   |
| 9. | Подключение и предоставление доступа ДОО – участников проекта 2025-2026 учебного года к контенту интернет-платформы, их управленческих команд и педагогических работников (ДОО – участников проекта 2025-2026)                                                                                                                                         | в течении срока действия соглашения (до ноября 2025 года) | Обеспечен доступ ДОО – участников проекта 2025-2026 к контенту интернет-платформы                         | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                     |                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10. | Организация и проведение мониторингов (диагностики) профессиональных дефицитов педагогических работников ДОО – участников проекта 2024-2025 («мониторинг на выходе»)                                                                                               | сентябрь 2025 года                         | Проведен мониторинг для ДОО 2024-2025<br>Подготовлена аналитическая справка         | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                   |
| 11. | Оценка устойчивого использования верифицированного контента интернет-платформы для участников регионального проекта «Дошколка+» 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов                                                                                              | сентябрь 2025 года                         | Проведена оценка.<br>Подготовлена аналитическая справка                             | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                   |
| 12. | Использование верифицированного контента интернет-платформы для интерактивных модулей дистанционной методической поддержки профессиональной деятельности педагогических работников по актуальным направлениям в рамках реализации проекта в 2025-2026 учебном году | сентябрь 2025 года –<br>сентябрь 2026 года | Утверждена дорожная карта по апробации;<br>Предоставлены отчеты по итогам апробации | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>МОУО<br>ДОО                    |
| 13. | Мониторинг активности педагогических работников ДОО – участников проекта 2025-2026 по использованию ресурсов интернет-платформы                                                                                                                                    | ежеквартально                              | Проведен мониторинг                                                                 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |
| 14. | Представление результатов реализации проекта в рамках деловой программы межрегионального съезда работников дошкольного образования в 2025 году                                                                                                                     | октябрь-ноябрь 2025 года                   | Проведена секция                                                                    | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>Разработчик интернет-платформы |
| 15. | Организация и проведение мониторинга (диагностики) профессиональных дефицитов педагогических работников ДОО – участников проекта 2025-2026 («входной мониторинг»)                                                                                                  | декабрь 2025 года                          | Проведен мониторинг для ДОО 2025-2026<br>Подготовлена аналитическая справка         | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                   |

**«УТВЕРЖДЕН»**  
распоряжением комитета общего  
и профессионального образования  
Ленинградской области  
25.02.2025 № 464-р

(приложение 2)

**ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК**  
**по реализации регионального образовательного проекта «Дошколка+» на 2025 год**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование контрольной точки</b>                                                                                                              | <b>Дата достижения<br/>контрольной точки</b> | <b>Примечание<br/>(подтверждение<br/>исполнения)</b>                          | <b>Ответственные за<br/>достижение</b>                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.               | Проведен мониторинг (диагностика) профессиональных дефицитов педагогических работников ДОО – участников проекта 2024-2025 («мониторинг на выходе») | ноябрь<br>2025 года                          | Программы мониторинга;<br>Аналитическая справка по<br>результатам мониторинга | Разработчик интернет-<br>платформы<br>ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.               | Утвержден перечень ДОО – участников проекта в 2025-2026 учебном году                                                                               | июнь<br>2025 года                            | Распоряжение КОиПО ЛО<br>об утверждении перечня<br>ДОО 2025-2026              | КОиПО ЛО                                               |
| 3.               | Проведен мониторинг (диагностика) профессиональных дефицитов педагогических работников ДОО – участников проекта 2025-2026 («входной мониторинг»)   | сентябрь<br>2025 года                        | Программа мониторинга<br>Аналитическая справка по<br>результатам мониторинга  | Разработчик интернет-<br>платформы<br>ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.               | Предоставлен промежуточный отчет о реализации проекта за I полугодие 2025 года                                                                     | до 30.06.2025                                | Отчет о реализации<br>проекта за I полугодие<br>2025 года                     | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                       |
| 5.               | Предоставлен итоговый отчет о реализации проекта за 2025 год                                                                                       | до 30.12.2025                                | Отчет о реализации<br>проекта за 2025 год                                     | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                       |

**«УТВЕРЖДЕН»**  
распоряжением комитета общего  
и профессионального образования  
Ленинградской области  
25.02.2025 № 464-р

(приложение 3)

**Состав рабочей группы по реализации регионального образовательного проекта «Дошколка+» на 2025 год**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Роль в рабочей группе</b>            | <b>ФИО</b>                    | <b>Должность</b>                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Руководитель рабочей группы             | Винокуров Максим Владимирович | Начальник департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей КОиПО ЛО                                                                                                                      |
| 2.               | Заместитель руководителя рабочей группы | Васильева Надежда Викторовна  | Начальник отдела общего образования департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей КОиПО ЛО                                                                                            |
| 3.               | Член рабочей группы                     | Савина Лилия Геннадьевна      | Главный специалист отдела общего образования департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей КОиПО ЛО                                                                                   |
| 4.               | Член рабочей группы                     | Малыхина Любовь Борисовна     | Проректор по развитию образовательных проектов Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 5.               | Член рабочей группы                     | Шилина Надежда Леонидовна     | Заведующий центром сопровождения образовательных проектов и правового обеспечения деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                                                                                                 |

|    |                     |                                                    |                                                                                                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Член рабочей группы | Никитина Светлана Владимировна                     | Заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                    |
| 7. | Член рабочей группы | Васютенкова Инна Викторовна                        | Заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                    |
| 8. | Член рабочей группы | Мосина Валентина Георгиевна<br>(по согласованию)   | Заведующий МДОУ «Детский сад № 23», Приозерский муниципальный район                             |
| 9. | Член рабочей группы | Торопова Татьяна Вячеславовна<br>(по согласованию) | Директор МОБУ «Возрожденская средняя общеобразовательная школа», Выборгский муниципальный район |