

УТВЕРЖДАЮ  
заместитель председателя комитета –  
начальник департамента управления  
в сфере общего образования и защиты прав детей  
комитета общего и профессионального образования  
Ленинградской области

И.А. Голубев

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по сопровождению общеобразовательных организаций  
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области  
в 2022-2024 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое сопровождение</b>				
1.	Определение регионального оператора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области (далее – Проект)	Сентябрь 2022 г	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОиПО ЛО)	Распоряжение КОПО ЛО о назначении регионального оператора
2.	Определение регионального координатора и рабочей группы для координации реализации Проекта	Сентябрь 2022 г.	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)	Распорядительный акт ГАОУ ДПО «ЛОИРО» о назначении регионального координатора Проекта и членов рабочей группы по магистральным направлениям Проекта из числа сотрудников ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

3.	Формирование (актуализация) базы данных муниципальных координаторов	Октябрь 2022 г., Сентябрь 2023 г., Сентябрь 2024 г.	КОиПО ЛО	Список муниципальных координаторов
4.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, вошедших в апробацию Проекта	Октябрь 2022 г., Август 2023 г.	КОиПО ЛО	Распоряжение КОПО ЛО об утверждении перечня общеобразовательных организаций
5.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта в Ленинградской области на 2022–2024 год	Сентябрь 2022 г.	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Утвержден план мероприятий
6.	Организация участия общеобразовательных организаций Ленинградской области в проведении самодиагностики (в электронном виде или в виде заполнения анкеты)	Июль 2022 г., Май 2023 г., Май 2024 г.	КОиПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, общеобразовательные организации	Аналитическая справка регионального оператора
7.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций. Проведение собеседований со школьными управленческими командами школ-участников Проекта по результатам самодиагностики	Октябрь-ноябрь 2022 г., Сентябрь 2023 г., Сентябрь 2024 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», КОиПО ЛО, органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ), общеобразовательные организации	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы
8.	Организация и проведение совещаний и вебинаров по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	План-график вебинаров, информационные письма, план совещаний/вебинаров, резолюция по итогам совещания
9.	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации проекта для руководителей ОМСУ	2022-2024 гг. ежеквартально	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	План совещания, резолюция по итогам совещания

10.	Проведение заседаний регионального методического совета, совещаний региональных и муниципальных методистов по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальные методические службы (далее – ММС)	План-график заседаний, совещаний
12.	Мониторинг выполнения плана мероприятий Ленинградской области по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь 2023, Июнь 2024	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ОМСУ	Отчет муниципальных и регионального координаторов о реализации мероприятий проекта
<b>2. Научно-методическое сопровождение</b>				
<b>2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров</b>				
1.	<p>Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• магистральные направления проекта «Школа Минпросвещения России»;</li> <li>• разработка нормативно-правовой документации, участия в проекте, в т.ч. дорожный карты и программы развития;</li> <li>• создание в общеобразовательных организациях комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений;</li> <li>• развитие системы внутрикорпоративного обучения на основе методологии «горизонтального обучения»;</li> <li>• развитие предметной и методической компетентности педагогических работников;</li> <li>• технологии работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися, а также с обучающимися с ОВЗ</li> </ul>	Январь 2022 – июнь 2023 г., Сентябрь 2023 г.- июнь 2024 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Информационная справка регионального оператора
2.	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об	2022-2024 гг.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Информационная справка регионального оператора

	актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта			
3.	Формирование Календаря событий, включающего значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках реализации Проекта в Ленинградской области	Декабрь 2022 г., Сентябрь 2023 г., Сентябрь 2024 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальные методические службы (далее – ММС)	Календарь образовательных событий
4.	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	2022-2024 гг.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ММС	График консультирования
<b>2.2. Постояннодействующий семинар проекта «Школа Минпросвещения России»</b>				
	Организация и проведение постоянно действующего семинара для школ-участников проекта по направлениям реализации Проекта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внесение изменений в программу развития образовательной организации, локальные нормативные правовые акты;</li> <li>• Обеспечение единых подходов к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности;</li> <li>• Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценки качества образования;</li> <li>• Создание условий для открытия и функционирования школьного библиотечного информационного центра;</li> <li>• Разработка общей концепции общешкольного воспитательного пространства и создание условий для её реализации;</li> <li>• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья в общеобразовательной организации;</li> </ul>	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	План-график постояннодействующего семинара

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечение ведения комплексной работы по профессиональной ориентации обучающихся;</li> <li>• Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства;</li> <li>• Совершенствование единой информационной среды образовательной организации;</li> <li>• Развитие системы методического сопровождения педагогического состава.;</li> <li>• Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений</li> </ul>			
<b>2.3. Мероприятия по организации деятельности стажировочных площадок</b>				
1.	Утверждение Перечня школ-стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта: Знание: качество и объективность; Воспитание; Здоровье; Профориентация; Творчество; Учитель; Образовательная среда; Школьный климат	Декабрь 2022 г., Сентябрь 2023 г., Сентябрь 2024 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Утвержденный Перечень стажировочных площадок
2.	Организация и проведение стажировок по обмену опытом с другими регионами Российской Федерации по направлениям реализации Проекта (формат онлайн).	Март 2023 г. Октябрь 2023 г. Март 2024 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ММС	Программы мероприятий, презентации
3.	Организация и проведение вебинаров, семинаров-практикумов, круглых столов и других мероприятий для школ-участников проекта на базе стажировочных площадок Ленинградской области	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ

<b>3. Информационное сопровождение</b>			
<b>1.</b>	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Ленинградской области по реализации Проекта	2022-2024 гг.	<p style="text-align: center;">КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ</p> <p>Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях</p>
<b>2.</b>	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	2022-2024 гг.	<p style="text-align: center;">КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»</p> <p>Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта ГАОУ ДПО «ЛОИРО» / Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов/ <a href="https://loiro.ru/cnppm/proekt-shkola-minprosveshcheniya/">https://loiro.ru/cnppm/proekt-shkola-minprosveshcheniya/</a></p>