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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания

граждан Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте

до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно

обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления, проведено не менее 3 репрезентативных исследований. В рамках

реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведено не менее 11 мероприятий и общим охватом участников не менее 30 тыс.

человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026

1.1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в

возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата патриотическими

проектами

За счёт предоставления Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная деятельность которых направлена на

гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ,

ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4

окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных

исследований.

на 31.12.2021 - 91 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 112 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 126 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 155 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно реализованы не менее 12 мероприятий,

направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, участниками которых стали не менее 60 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026

2.1

Созданы условия для развития системы межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,

поддержки общественных инициатив и проектов, направленных

на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

Реализация программы, включающей в себя проведение

детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов,

уже зарекомендовавших себя среди населения Российской

Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под

шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных

этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по

5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в

каждом из 10)

на 31.12.2021 - 5.279 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 5.53 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 5.782 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 6.033 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственные и муниципальные общеобразовательные

организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их

структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Государственные и муниципальные общеобразовательные

организации, в том числе структурные подразделения указанных

организаций, оснащены государственными символами

Российской Федерации.

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии

для осуществления закупок в целях обеспечения

государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций (в том числе их структурных подразделений)

комплектами государственных символов Российской

Федерации.

на 31.12.2023 - 274 ЕД

на 31.12.2024 - 282 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях введены ставки советников

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации

предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

4.1

В общеобразовательных организациях введены ставки

советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями и обеспечена их

деятельность

Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации

предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях

проведения мероприятий по обеспечению деятельности

советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями в

общеобразовательных организациях

на 31.12.2022 - 131 ЕД

31.12.2022



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В государственных и муниципальных общеобразовательных

организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Бюджетам не менее 80 субъектов Российской

Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Проведено

обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных

координаторов в том числе на базе МДЦ "Артек". ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и

сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и

муниципальных координаторов системы патриотического воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026

5.1

В государственных и муниципальных общеобразовательных

организациях проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными объединениями

Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации

предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях

проведения мероприятий по обеспечению деятельности

советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями в

общеобразовательных организациях (количество

государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций, реализующих мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными

объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в

2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).

Проведено обучение советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными

объединениями, региональных и муниципальных

координаторов в том числе

на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение

и сопровождение деятельности субъектов Российской

Федерации по проведению мероприятий по обеспечению

деятельности советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными

на 31.12.2023 - 262 ЕД

на 31.12.2024 - 262 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

объединениями, в том числе обеспечено функционирование

региональных и муниципальных координаторов системы

патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно

обеспечено функционирование 85 региональных

координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных

координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных

центров)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственные и муниципальные общеобразовательные

организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской

Федерации.0

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,79 19,6418,85

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 17,21 0,53 17,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,85

18,85

0,00

0,00

0,79

0,79

0,00

0,00

19,64

19,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях введены ставки

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность0

В общеобразовательных организациях

введены ставки советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями и

обеспечена их деятельность

2.1 0,00 29,740,00 0,00 0,00 29,740,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 19,93 0,00 0,00 19,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,74

29,74

29,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,74

29,74

29,74

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В государственных и муниципальных общеобразовательных

организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями0

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях

проведены мероприятия по обеспечению

деятельности советников директора по

воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями

3.1 0,00 0,000,00 0,00 92,81 186,9594,14

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 63,07 62,19 125,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,14

94,14

94,14

0,00

92,81

92,81

92,81

0,00

186,95

186,95

186,95

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 29,74

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 29,740,00 0,00

0,00 29,740,00 0,00

112,99 93,60 236,34

0,00 0,00 0,00

112,99 93,60 236,34

94,14 92,81 216,69

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 19,930,00 0,00 80,28 62,72 162,92

0,00 29,740,00 0,00 112,99 93,60 236,34

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева Е.С. Заместитель председателя-

начальник отдела

10

3 Участник регионального

проекта

Соколов М.А. Первый заместитель

председателя комитета

10

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева Е.С. Заместитель председателя-

начальник отдела

10

5 Участник регионального

проекта

Соколов М.А. Первый заместитель

председателя комитета

10

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 10

7 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 10
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В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями и обеспечена их деятельность

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 10

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 10

10 Участник регионального

проекта

Реброва В.И. Председатель 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание

(Ленинградская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в

социально активную деятельность через

увеличение охвата патриотическими проектами0

1

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание граждан РФ,

ежегодно будет проведено

не менее 5 всероссийских,

4 окружных и иных

мероприятий и проектов с

вовлечением не менее

40000 человек, а также не

менее 3 репрезентативных

исследований.

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Методические

рекомендации

Отсутствует

Рыборецкая Т. Г.,

Заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента

развития общего

образования

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Методические

рекомендации

Отсутствует

Рыборецкая Т. Г.,

Заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента

развития общего

образования

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Методические

рекомендации

Отсутствует

Рыборецкая Т. Г.,

Заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента

развития общего

образования

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

Прочий тип документа .

Утвержден план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

на 2022 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Прочий тип документа .

Утверждены

государственные задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на

2022 год.

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за I квартал 2022 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Отчет об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за II квартал 2022 года

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Отчет об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за III квартал 2022 года

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Отчет об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

-

30.12.2022



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за 2022 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

на 2023 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Распоряжение

Распоряжения органов

исполнительной власти

Ленинградской области об

утверждении

государственного задания

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

03.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Отчет Промежуточный

отчет об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

13.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за 9 месяцев 2023 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

Отчет Итоговый отчет об

исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за 2023 год

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

Отчет Промежуточный

отчет об исполнении

Соколов М. А.,

Первый заместитель

РРП

-

14.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за I квартал 2023 года

председателя

комитета

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

Отчет Промежуточный

отчет об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4

«Обеспечение увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

14.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами»

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Ленинградская область)»

за I полугодие 2023 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.16

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.4 на 2024 год

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

Распоряжение

Распоряжения ОИВ ЛО об

утверждении госзадания

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

13.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

Отчет Отчет о

выполнении плана

мероприятий ЛО по

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

РРП

-

16.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

достижению результата

1.4 за 1 квартал 2024 года

начальник отдела

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

Отчет Отчет о

выполнении плана

мероприятий ЛО по

достижению результата

1.4 за 1 полугодие 2024

года

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

РРП

-

16.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.20

Отчет Отчет о

выполнении плана

мероприятий ЛО по

достижению результата

1.4 за 9 месяцев 2024 года

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.21

Отчет Отчет о

выполнении плана

мероприятий ЛО по

достижению результата

1.4 за 2024 год

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

Созданы условия для развития системы

межпоколенческого взаимодействия и

2

Реализацияпрограммы,

включающей в себя

Васильева Е. С.,

Заместитель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечения преемственности поколений,

поддержки общественных инициатив и проектов,

направленных на гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи0

проведение детских

этапов популярных

конкурсов, премий и

проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано

12 мероприятий под

шефством лидеров

взрослых проектов. В

очных отборочных этапах

примет участие не менее

50 000 детей и молодежи

(по 5 000 в каждом из 10),

в финал попадут 10 000

(по 1000 в каждом из 10)

председателя-

начальник отдела

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Методические

рекомендации

Отсутствует

Рыборецкая Т. Г.,

Заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента

развития общего

образования

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Методические

рекомендации

Отсутствует

Рыборецкая Т. Г.,

Заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития общего

образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Методические

рекомендации

Отсутствует

Рыборецкая Т. Г.,

Заместитель

председателя

комитета - начальник

департамента

развития общего

образования

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Прочий тип документа .

Утвержден региональный

план мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

30.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) на 2022 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

Прочий тип документа .

Утверждены

государственные задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) на

2022 год

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет об исполнении

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) за I квартал 2022 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Отчет об исполнении

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1.5) за II квартал 2022 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет об исполнении

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) за III квартал 2022

года

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Отчет об исполнении

регионального плана

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) за 2022 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

Прочий тип документа

Утвержден региональный

план мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) на 2023 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

Распоряжение

Распоряжения органов

исполнительной власти

Ленинградской области об

утверждении

государственных заданий

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

03.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет Промежуточный

отчет об исполнении

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

14.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) за I квартал 2023 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.13

Отчет Промежуточный

отчет об исполнении

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

14.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) за I полугодие 2023

года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.14

Отчет Промежуточный

отчет об исполнении

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

13.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) за 9 месяцев 2023 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

Отчет Итоговый отчет об

исполнении

регионального плана

мероприятий,

обеспечивающих условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи» в рамках

реализации федерального

проекта «Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» (результат

1.5) за 2023 год

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

29.12.2023

2.15.

1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.16

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации

Ленинградской областью

результата 1.5 на 2024 год

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

Распоряжение

Распоряжения ОИВ ЛО об

утверждении госзаданий

Соколов М. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

13.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

Отчет Отчет о

выполнении ЛО плана

мероприятий по

достижению результата

1.5 за 1 квартал 2024 года

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

РРП

-

16.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.19

Отчет Отчет о

выполнении ЛО плана

мероприятий по

достижению результата

1.5 за 1 полугодие 2024

года

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

РРП

-

16.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.20

Отчет Отчет о

выполнении ЛО плана

мероприятий по

достижению результата

1.5 за 9 месяцев 2024 года

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.21

Отчет Отчет о

выполнении ЛО плана

мероприятий по

достижению результата

1.5 за 2024 год

Васильева Е. С.,

Заместитель

председателя-

начальник отдела

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том числе

структурные подразделения указанных

организаций, оснащены государственными

символами Российской Федерации.0

3

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии для

осуществления закупок в

целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов Российской

Реброва В. И.,

Председатель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Терехова Ю. В.,

Главный специалист

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

3.2

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Терехова Ю. В.,

Главный специалист

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.3

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2023 году

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

3.4

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

Терехова Ю. В.,

Главный специалист

РНП

-

31.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

бюджету Ленинградской

области в целях

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Отчет о количестве государственных и

муниципальных общеобразовательных

организаций (в том числе структурных

подразделений), оснащенных комплектами

государственных символов Российской

Федерации

3.5

Отчет Отчет о количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

Ленинградской области,

оснащенных комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

15.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Отчет о количестве государственных и

муниципальных общеобразовательных

3.6

Отчет Отчет о количестве

государственных и

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

15.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций (в том числе структурных

подразделений), оснащенных комплектами

государственных символов Российской

Федерации

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

Ленинградской области,

оснащенных комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.7

Соглашение Органом

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации заключено

соглашение с

подведомственным

учреждением о

предоставлении субсидии

в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

29.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

3.8

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении

подведомственной

организации субсидии в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Винокуров М. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.9

Отчет Сводный

информационно-

аналитический отчет о

реализации результата в

2024 году

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

3.10

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

26.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Отчет о количестве государственных и

муниципальных общеобразовательных

организаций (в том числе структурных

подразделений),оснащенных комплектами

государственных символов Российской

Федерации

3.11

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

17.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о количестве государственных и

муниципальных общеобразовательных

организаций (в том числе структурных

подразделений), оснащенных комплектами

государственных символов Российской

Федерации

3.12

Отчет Представлен

информационно-

аналитический отчет о

количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов Российской

Федерации

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

15.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях введены

ставки советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными

объединениями и обеспечена их деятельность0

4

Бюджетам 45 субъектов

Российской Федерации

предоставлены субсидии

из федерального бюджета

в целях проведения

мероприятий по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

Реброва В. И.,

Председатель

-

- 31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Отчет отчет о внедрении

ставок

Реброва В. И.,

Председатель

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

4.2

Соглашение заключено

соглашение

Терехова Ю. В.,

Главный специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.3

Отчет отчет об

исполнении

Терехова Ю. В.,

Главный специалист

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

В государственных и муниципальных

общеобразовательных организациях проведены

мероприятия по обеспечению деятельности

советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными

объединениями0

5

Бюджетам не менее 80

субъектов Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета в целях

проведения мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию

и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях (количество

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

Реброва В. И.,

Председатель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций,

реализующих

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими общественными

объединениями, в 2023

году составляет не менее

24 тыс., в 2024-2025 годах

- не менее 28 тыс.).

Проведено обучение

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими общественными

объединениями,

региональных и

муниципальных

координаторов в том

числена базе МДЦ

«Артек». ФГБУ

«Российский детско-

юношеский центр»

осуществлено

методическое обеспечение

и сопровождение

деятельности субъектов

Российской Федерации по

проведению мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями, в том

числе обеспечено

функционирование

региональных и

муниципальных

координаторов системы

патриотического

воспитания (в 2023-2025

годах ежегодно

обеспечено

функционирование 85

региональных

координаторов, не менее 2

тыс. муниципальных

координаторов, не менее

400 специалистов

ресурсных центров)

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

17.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.2

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

15.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.3

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

15.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.4

Отчет Отчет

Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

15.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

5.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими общественными

объединениями за 2023

год

Засельская Т. Ю.,

Главный специалист

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации5.6

Соглашение Заключено

Терехова Ю. В., РНП

-

28.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъекту

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию

и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях

Главный специалист3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

5.7

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ленинградской

области в целях

софинансирования

расходов, связанных с

проведением мероприятий

по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию

и взаимодействию с

детскими общественными

Терехова Ю. В.,

Главный специалист

РРП

-

26.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объединениями в

общеобразовательных

организациях

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.8

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

22.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.9

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

17.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.10

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

15.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.11

Отчет Промежуточный

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала) на

рабочих местах

5.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими общественными

объединениями за 2024

год

Атанова А. В.,

Начальник сектора

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -



50


